

**Dodatek č. 2****ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 3. 2020**

č. smlouvy objednatele: E618-S-912/2020/Svj,  
ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520140 / 5423520060

na zpracování **Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické  
efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Instalace modulárního systému v ŽST Řetenice“****Smluvní strany:****1.1. Objednatel:****Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

**Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]  
[REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]  
[REDACTED]

**Adresa pro zaslání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:**

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:****společnosti sdružené pod názvem „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“**

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 25. 2. 2020  
uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen  
„Společenská smlouva“), jejímiž společníky jsou:

**Laboro ateliér s.r.o.**

se sídlem: Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň  
IČO: 037 06 940  
DIČ: CZ03706940  
Zastoupená: Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihřachem, jednatelem společnosti  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 34604  
Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

jako „Správce“

a

**SENAA architekti s.r.o.**

se sídlem: Merhautova 950/72, Černá Pole, 613 00 Brno  
 IČO: 04024176  
 DIČ: CZ04024176  
 Zastoupená: Ing. Arch. Václavem Navrátilem, jednatelem společnosti  
 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brno, spisová značka C 87858

jako „Společník“

**zastoupená společností Laboro ateliér s.r.o.**

se sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň, IČO: 037 06 940, na základě Společenské smlouvy ze dne 25. 2. 2020, která je zmocněna k uzavření smlouvy o dílo a mimo jiné k jednání s objednatelem ve všech záležitostech týkajících uzavřené smlouvy o dílo, k zastupování společníků ve všech věcech týkajících se provádění díla, k zavazování společníků, a to včetně platebního styku. Citovaná Společenská smlouva, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

**Kontaktní osoby:**

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [REDAKCE]  
[REDAKCE]

**Adresa pro zasilání smluvní korespondence:**

Laboro ateliér s.r.o., Dolní 269, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna Přílohy č. 1 – Zvláštní technické podmínky, článek 4.12.3 požadavky na modulární systém, kterou dochází ke změně ve specifikaci požární bezpečnosti a v souvislosti s tím je také změna harmonogramu plnění a s tím spojená změna fakturačních podmínek jednotlivých dílčích etap plnění tak, aby byly v souladu s požadavkem objednatele na fakturaci ceny v jednotlivých dílčích etapách.

Dále objednatel jmenoval nové osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních (mimo podpis této smlouvy a jejich případných dodatků) a to [REDAKCE] a ve věcech technických [REDAKCE].

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, článku 6, odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, článku 11, odst. 11.18 ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy, přílohy č. 1 Smlouvy – Zvláštní technické podmínky, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**Článek I.**

Vzhledem k výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě doplnění Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, č. objednatele: E618-S-912/2020/Svj takto:

**1) Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

- ruší se znění čl. 4, odst. 4.2, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla) po nabytí účinnosti SOD</b>	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
Zahájení prací		-	-

1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD	Předložení konceptů řešení modulárního systému k projednání s dotčenými složkami SŽDC	Zápis z projednání
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Odevzdání technického řešení DUSP k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení, vč. nabytí právní moci
5. Dílčí etapa	3 měsíce (předpoklad 12/2020 – 02/2021)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 3 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Zhotovitel se zavazuje předat kompletní Projektovou dokumentaci pro společné povolení v podrobnostech Projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně společného povolení s nabytím právní moci.

## 2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se stávající text čl. 6, odst. 6.2, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla, dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 1. dílčí plnění – do 1 měsíce od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 2. dílčí etapa plnění – do 3 měsíců od nabytí účinnosti SOD, s fakturací ve výši 50 % ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2 smlouvy. Daňový doklad – fakturu v celkové výši 102 500,- Kč předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění – do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD, bez fakturace.
- Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – 4. dílčí etapa plnění – do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD, s fakturací ve výši ■■■■ ceny součtu položek č. 1 až 13 odst. 5.2 smlouvy (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.
- Plnění dle odst. 4.2 smlouvy – 5. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 02/2021, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2 smlouvy. Dnový doklad – fakturu v celkové výši ■■■■ předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována jako v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

### 3) Článek 11 – Závěrečná ustanovení

- ruší se stávající text čl. 11, odst. 11.18, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha:

Příloha č. 1 – Zvláštní technické podmínky – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

### 4) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Zvláštní technické podmínky

- ruší se následující text čl. 4.12.3 Přílohy č. 1 – Zvláštní technické podmínky ze dne 13. 2. 2020:

„Z hlediska požární bezpečnosti se požaduje použití konstrukčních částí střešního pláště a obvodové stěny druhu DP1 ve smyslu ČSN 730810 a dále požární odolnost proti působení vnějšího požáru s mezními stavy REI (min. 30 minut).“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Z hlediska požární bezpečnosti se požaduje použití konstrukčních částí, u kterých bude prokázáno dodržení stanovených podmínek požární bezpečnosti ve smyslu vyhlášky 23/2008Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

- 1) Objekt nebude umístěn v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, resp. bude prokázáno, že nebezpečný tepelný sálavý tok z vnějšího prostoru (i z parkoviště, apod.) nezpůsobí přenesení požáru do posuzovaného objektu
- 2) Objektem vytvářený požárně nebezpečný prostor nebude zasahovat do průjezdního průřezu dráhy, resp. bude prokázáno, že nebezpečný tepelný sálavý tok z vnitřního prostoru nezpůsobí přenesení požáru na okolí (parkoviště, hořlavé látky vyskytující se v okolí, apod.)

Pro účinný a bezpečný zásah jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba navržena a zajištěna zařízeními pro hašení požárů (přístupovou komunikací, zdrojem požární vody, hasicími přístroji apod.)

S ohledem na výše uvedené se požaduje předložit požárně bezpečnostní řešení stavby zpracované v rozsahu § 41, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve všech souvislostech v souladu s Metodickým návodem pro NAVRHOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, srpen 2018).“

## Článek II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 2 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-912/2020/Svj, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne: 16-06-2020

Za Objednatele:

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

V Praze dne: 2.6.2020

Za Zhotovitele: Laboro ateliér s.r.o. - správce společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“:

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach

jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.

Za SENAA architekti s.r.o., společníka společnosti „Společnost Laboro ateliér s.r.o. a SENAA architekti s.r.o.“ na základě Společenské smlouvy

Ing. Jan Ropek a Ing. Petr Valihrach

jednatelé společnosti

Laboro ateliér s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 845920

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7d84e0af-69d5-461d-a0cb-90c5b4a0666a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 26.06.2020 10:28:01



7daac82c-f8be-49fa-b6c4-a74710a1ad1a