

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 05/14/2110/19**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Třebíč
sídlo objednatele:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ:	00290629
DIČ:	CZ00290629
bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100
Telefon:	568 896 111

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DISprojekt s. r. o.
zastoupený:	Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč
v technických věcech:	Ing. arch. Jaroslavem Hobzou, jednatelem
IČ:	Ing. arch. Milanem Grygarem
DIČ:	60715227
bank. spojení:	CZ 60715227

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souvislosti s nově plánovanou výstavbou severozápadním směrem od okružní křižovatky a s tím souvisejícími nezbytnými úpravami především tras splaškové kanalizace a vodovodu a v souvislosti s požadavkem na zpracování hlukové studie objízdných tras se smluvní strany dohodly na aktualizaci projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti.

II.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 05/14/2110/19 uzavřené dne 05.03.2019 takto:

V článku 2 – Předmět díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele řádně vypracovat a objednateli předat v rozsahu a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo sestávající z těchto částí (dále též „dílo“):

Část I

Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby na akci: „Třebíč – průmyslová zóna sever – Rafaelova – II. etapa – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA“ (dále též „projektová dokumentace“).

Část Ia

Aktualizovanou projektovou dokumentaci se zakreslením nových tras splaškové kanalizace a vodovodu. Hlukovou studii objízdných tras (dále též „aktualizace dokumentace č. 1“).

Část II

Zajištění inženýrské činnosti – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby (dále též „inženýrská činnost“).

Část IIa

Zajištění inženýrské činnosti – vyřízení a zajištění všech nezbytných stanovisek k aktualizaci dokumentace č. 1 pro vydání společného územního a stavebního povolení stavby vč. podání žádosti o vydání společného povolení (dále též „inženýrská činnost I“).

V článku 5 – Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 5.1. Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se **provést dílo** v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli nejpozději:

Část I - projektová dokumentace	do 31.12.2019
Část II - inženýrská činnost	do 30.06.2020
Část Ia - aktualizace dokumentace č. 1	do 03.07.2020
Část IIa - inženýrská činnost I	do 10.08.2020.

V článku 6 – Cena a jeho úhrada, odst. 6.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

- 6.1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena pevná. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti a náklady nezbytné ke splnění předmětu celého díla.

Cena díla:

Část I – projektová dokumentace

	Kč bez DPH	Kč vč. 21% DPH
SO 2.01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, DEMOLICE	21 000	25 410
SO 2.02 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA	73 000	88 330
SO 2.03 ZASTÁVKA HAD	35 000	42 350
SO 2.04 CHODNÍKY	17 000	20 570
SO 2.05.1 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	7 000	8 470
SO 2.05.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ	20 000	24 200
SO 2.06 ROZVODY VO	45 000	54 450
SO 2.07 PŘELOŽKA SEK	16 000	19 360
SO 2.08 SADOVÉ ÚPRAVY	12 000	14 520
PBŘ	8 000	9 680
Celkem	254 000	307 340

Část Ia - Aktualizace dokumentace č. 1

	Kč bez DPH	Kč vč. 21% DPH
Kanalizace splašková	12 500	15 125
Přeložka vodovodu	14 000	16 940
Hluková studie	9 500	11 495
Aktualizace dotčených částí PD – koordinační Situace, texty, tisk.....	26 500	32 065
Celkem	62 500	75 625

Část II – inženýrská činnost

Inženýrská činnost	35 000	42 350
---------------------------	---------------	---------------

Část IIa – inženýrská činnost I

Inženýrská činnost	17 000	20 570
---------------------------	---------------	---------------

Cena celkem (část I, Ia, II, IIa):

Cena celkem	368 500	445 885
--------------------	----------------	----------------

Slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícsmsetosmdesát pět korun českých včetně DPH

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla po řádném dokončení jednotlivých částí díla - bez vad a po jejich převzetí.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 31/13/RM/2020 ze dne 25.06.2020.

V Třebíči dne: 26.06.2020

V Třebíči dne: 26.06.2020

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Miloš Hruža
místostarosta

.....
Ing. arch. Jaroslav Hobza
jednatel