

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na základě výsledku veřejné zakázky s názvem  
„0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského“  
3834/2020

Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Mendelova univerzita v Brně**

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Zastoupen:

prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D.,  
rektorkou Mendelovy univerzity v Brně

Ke smluvnímu jednání oprávněni:

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka  
Ing. Libor Sádlick, DiS., kvestor

Kontaktní osoba v technických záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

621 56 489

DIČ:

CZ62156489

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

### 2. Zhotovitel:

**Dřevozpracující výrobní družstvo**

Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

V technických záležitostech:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

00030520

DIČ:

CZ00030520

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za niž jedná:

Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva  
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

Ke smluvnímu jednání oprávněn:

Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva  
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

Smluvní strany uzavřely ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smlouva o dílo ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) je výsledkem veřejné zakázky s názvem „**0012020 Dodávka nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského**“, jejímž předmětem je dodávka nábytku pro blok B vysokoškolských kolejí J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně, včetně montáže, instalace a uvedení do provozuschopného stavu.

### **I. Předmět Dodatku č. 1**

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) je prodloužení lhůty pro dodání nábytku pro blok B VŠ kolejí J. A. Komenského, včetně montáže a instalace.

Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu na dodání nábytku, a to o 14 dnů z důvodu pozdního ukončení zadávacího řízení. Otevírání nabídek bylo provedeno dne 27.3.2020 a zadavatel následně posuzoval nabídku, která se umístila jako první v pořadí. Po provedené součinnosti s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil jako první v pořadí, a to včetně objasnění nabídky, posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny, interim kontrole na MŠMT a uplynutí lhůty pro podání námitek, vybraný dodavatel odmítl podepsat Smlouvu. Zadavatel následně svolal komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a posoudil nabídku umístěnou jako druhou v pořadí. Z výše uvedených důvodů byla podepsána smlouva o dílo se zpožděním více než 1 měsíc.

**Na základě výše uvedeného se mění článek II. Smlouvy – Doba plnění, odst. 1 takto:**

#### **Původní znění:**

Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v celém rozsahu v termínu 15. 6. – 15. 7. 2020.

#### **Nové znění:**

Zhotovitel se zavazuje instalovat dílo v celém rozsahu v termínu 30. 06. 2020 – 30. 07. 2020.

Smluvní strany při uzavírání Dodatku č. 1 postupovaly dle ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když zadavatel neumožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění veřejné zakázky. Změna, tj. prodloužení lhůty pro dodání předmětu veřejné zakázky spočívající v prodloužení lhůty pro dodání předmětu plnění o dva týdny, by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě na profilu zadavatele a v registru smluv. Splnění povinnosti Dodatek č. 1 uveřejnit zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán připojením elektronických podpisů smluvních stran.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v účinném znění (zákon o registru smluv) v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

### III. Podpisy smluvních stran

V Brně 24. 6. 2020

V Jaroměřicích nad Rokytnou

za objednatele:

za zhotovitele:

.....*podpis*.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka

.....*podpis*.....  
Ing. Jiří Řídký,  
předseda představenstva

.....*podpis*.....  
Ing. Libor Sádlik, DiS.,  
kvestor

.....*podpis*.....  
Lubomír Šmíd,  
místopředseda představenstva