

## Dodatek č.4 smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických:

e

(dále jen „objednatel“)

a

#### Bromach spol. s r.o.

se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

IČ: 27467520

DIČ: CZ27467520

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1234492399/0800

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 20564

zastoupená ve věcech smluvních: **Tomášem Brokešem**, prokuristou, tel.: -----

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### **dodatek č.4 smlouvy o dílo (dále jen „Dodatek“),**

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku**“ část 1. **Rekonstrukce střechy** (č. projektu 117D8220B2184).

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Termíny a místo plnění.

#### **V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.1. mění a doplňuje takto:**

3.1 V části dokončení stavebních prací se lhůta pro dokončení prací prodlužuje z 210 kalendářních dnů na 255 kalendářních dnů.

#### **V článku III. Termíny a místo plnění se odst. 3.2. mění a doplňuje takto:**

3.2 **Předpokládaný termín ukončení realizace díla 14. 8. 2020**

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019, Dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 30. 3. 2020 a Dodatku č. 3 ze dne 29. 5. 2020 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 48/2020-RADA/2205 ze dne 11. 6. 2020.

Příloha č.1 – Změnový list 04

V Lanškrouně, dne:

Za: Bromach spol. s r.o.:

.....  
Tomáš Brokeš, prokurista

V Žamberku, dne: 29. 06. 2020

za: Město Žamberk

.....  
Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 04/2020
Zhotovitel:	Bromach spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520	
Název akce:	„Rekonstrukce tělocvičny U Žirafy v Žamberku“ část 1. Rekonstrukce střechy č. projektu 117D8220B2184	
Změnový list vystavil:	Město Žamberk	
Datum:	8. 6. 2020	
<b>Předmět změny:</b>		
Předmětem změny je prodloužení termínu dokončení stavebních prací, prodloužení termínu ukončení realizace díla.		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
Termín dokončení stavebních prací a ukončení realizace díla se prodlužuje z důvodu značného omezení kapacitních možností zhotovitele z důvodu koronavirové pandemie a zároveň z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které mají velký vliv na průběh stavby.		
Tyto změny jsou předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 13/2019/REUP ze dne 8. 10. 2019 se zhotovitelem – společností Bromach spol. s r.o. se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun; IČ: 27467520		
Počet připojených listů specifikací: 0		
Cena méněprací bez DPH celkem:	Cena víceprací bez DPH celkem:	
-	-	
Výsledná cena změny bez DPH celkem:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-	<b>14. 8. 2020</b>	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		