



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen "občanský zákoník") mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název: **Město Kraslice**
Sídlo: Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, PSČ 358 01
Zastoupený: Romanem Kotlínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ 00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: 927391/0100
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **HP inženýrské a dopravní stavby, s.r.o.**
Sídlo: Karlova 2472, 350 02 Cheb
Jednající: Ing. Jiřím Mesnerem, jednatelem společnosti
IČ: 280 22 807
DIČ: CZ28022807
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 4083361001/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 21747
(dále jen "**zhotovitel**")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto **smlouvu o dílo** (dále jen "smlouva").

II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- Název stavby: Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic
Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.130/10, ul.Bedřicha Smetany, k.ú. Kraslice
Investor: Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
- Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**Kraslice - rekonstrukce opěrných stěn v Tisové a ul. Bedřicha Smetany**“ zadávanou zadavatelem mimo režim zákona č. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:
„**Kraslice - rekonstrukce opěrných stěn v Tisové a ul. Bedřicha Smetany**“
(dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s předanými projektovými dokumentacemi s názvem: *Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic* vypracovanou

Bc. Michalem Pašavou - MP Design v 1/2015 a *Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.130/10, ul. Bedřicha Smetany, k.ú. Kraslice* vypracovanou projekční kanceláří ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb, Michalem Šnaidlerem v 7/2013, stavebním povolením a oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to včetně provedení všech souvisejících stavebních prací, konečného uvedení staveniště do původního stavu, likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a dodávkami nezbytnými k vydání kolaudačního souhlasu a dále dle zadávacích podmínek a technických specifikací obsažených v zadávací dokumentaci, které vymezují předmět výše uvedené veřejné zakázky.

2. Bude se mít za to, že následující dokumenty tvoří závaznou přílohu této smlouvy a zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s jejich obsahem:
 - a. Projektová dokumentace: „*Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic*“ vypracovaná Bc. Michalem Pašavou v 1/2015 a „*Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.130/10, ul. Bedřicha Smetany, k.ú. Kraslice*“ vypracovaná projekční kanceláří ALGON, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb v 7/2013
 - b. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - c. Krycí list nabídky a další součásti nabídky,
 - d. Stavební povolení a v něm stanovené podmínky.
3. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají k dispozici všechny dokumenty dle odst. 2 tohoto článku, které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Projektová dokumentace, stavební povolení a nabídka tvoří oddělitelnou přílohu smlouvy. Oceněný výkaz výměr (dále také jen jako "položkový rozpočet") je nedílně přiložen k této smlouvě.
4. Zhotoviteli byla poskytnuta projektová dokumentace dle odst. 2 tohoto článku v elektronické podobě již před uzavřením smlouvy jako součást zadávací dokumentace. Objednatel dále předá zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení v listinné podobě spolu s příslušnými rozhodnutími k povolení stavby, a to nejdéle při předání staveniště.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že závazným podkladem pro zhotovení díla jsou jak oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tak projektové dokumentace a dílo musí být zhotoveno v rozsahu a kvalitě stanoveném **oběma** těmito dokumenty.
6. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele.
7. V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.
8. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v celém jeho rozsahu, za podmínek stanovených v této smlouvě, svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
9. Objednatel se zavazuje převzít řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících sloužit provozu dle svého účelu a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V odst. 1. smlouvy.
10. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti v zadávacím řízení ověřenému obsahu nabídky. Všechna barevná

provedení a typy budou předem odsouhlaseny technickým dozorem investora (dále také jen "TDI") či objednatelem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí.

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem zadávací dokumentace, povahou díla a okolnostmi souvisejícími s jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s oprávněným zástupcem objednatele a místním šetřením. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektovou dokumentací. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky zohlednil při kalkulaci ceny doložené oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí jeho nabídky.

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení prací/předání staveniště: 01. 04. 2016
2. Dílo bude kompletně provedeno nejdéle do: 30. 07. 2016
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli.
4. V případě pozdějšího předání staveniště oproti uvedenému z důvodu na straně objednatele se doba kompletního provedení díla zhotovitelem odpovídajícím způsobem prodlužuje. O předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o předání staveniště.
5. Předá-li objednatel staveniště zhotoviteli a zhotovitel nezačne práce do 10 dnů ode dne předání, případně zhotovitel odmítne staveniště z důvodu na jeho straně převzít, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena dle cenové kalkulace zhotovitele oceněným položkovým rozpočtem.

Cena celkem bez DPH: 1 795 574,91 Kč

(slovy jednomiliónsedmsetdevadesátpětisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých devadesátjedna haléře)

DPH 21 %: 377 070,73 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 172 645,64 Kč

(slovy dvamiliónyjednostosedmdesátdvatisícšestsetčtyřicetpět korun českých šedesátčtyři haléře)

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

2. Cena bude objednatelem zaplacená na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací stvrzený oběma smluvními stranami.

3. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, náklady na dopravu a uložení demontovaných částí na řízené skládce, případných dopravních opatření nutných k zajištění realizace stavby, vč. úhrady potřebných medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů dle platných právních předpisů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy předem požadovaných objednatelem.
5. Závazným podkladem pro cenu za dílo je dodavatelský položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) předmětu stavebního díla po jeho jednotlivých částech. Je-li cena díla doložena Položkovým rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem.
6. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a předán objednateli. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno tak, že tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.
7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele, tyto změny s ním řádně zkontrolovat a ve vzájemné součinnosti následně provést písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, které budou zároveň zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Tento soupis změn díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění bude včetně odpovídajících změn sjednán formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude zhotovitelem kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích jakým byla zhotovitelem v jeho nabídce kalkulována cena díla a jeho jednotlivých položek dle této smlouvy. U přípočtových položek neobsažených v cenách původního položkového rozpočtu budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu projektanta) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Teprve po písemném odsouhlasení změn má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
8. Práce a dodávky rozšiřující předmět díla dle této smlouvy neobsažené v zadávací dokumentaci budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
9. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel tyto dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

10. V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena o odpočet.

VI. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Realizované stavební práce budou fakturovány **1x měsíčně** na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Bez potvrzeného soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. Objednatel je povinen se k soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolům vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne, kdy bude zhotovitelem vyzván k jeho odsouhlasení.
2. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem nebo TDI, se stanovuje **na 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
3. Fakturace v průběhu stavby bude probíhat až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné bude fakturováno na základě konečné faktury předložené zhotovitelem až po řádném předání a převzetí díla, případně až po potvrzeném odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení a předložení bankovní záruky dle článku XIII. této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu poslední faktury v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatel písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
5. Daňový doklad – faktura obsahuje kromě označení díla a lhůty splatnosti dle odst. 2 tohoto článku, také předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
6. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností **příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat** a bude postupováno dle tohoto zákona.
7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.
8. Pro úhradu sankcí dle článku XI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

VII. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bezodkladně nejdéle však do 7 dnů po oboustranném podpisu smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví TDI písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu

2. Provozní a sociální zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a projektovou dokumentací. Vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na určená odběrná místa. Náklady na energie hradí zhotovitel. Objednatel poskytne při napojování na zdroje médií v případě potřeby nutnou součinnost.
3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na přilehlé pozemní komunikace znečištěné činnostmi zhotovitele. Zhotovitel je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 10 dnů ode dne protokolárního předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. K termínu vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy zahájí práce na díle, stavební deník v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace popř. od cenové nabídky apod.
2. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. X. této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný na stavbě.
3. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název a místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ TDI
 - údaj o převzetí staveniště a zahájení prací
 - údaj o postupu prací
 - přerušení nebo zastavení prací s odůvodněním
 - údaj o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo nepřístupné, kontroly zástupce objednatele po výzvě
 - případné odchylky od dokumentace vč. odůvodnění
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby, včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele nebo příslušné orgány veřejné správy.
5. Nesouhlasí-li oprávněný zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
8. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel předá zhotoviteli potřebné stavební povolení a související správní doklady.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla, a v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy. Pro účely provádění díla dle této smlouvy jsou ČN a ČSN pro zhotovitele závazné. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.
3. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje mít v okamžiku podpisu této smlouvy uzavřené platné **pojištění o odpovědnosti za škodu**, které bude krýt v plném rozsahu případné škody vzniklé při provádění předmětu díla. Toto pojištění bude sjednáno v rozsahu plnění min. ve výši ceny tohoto díla a na dobu odpovídající min. době provádění díla. Předložení dokladu potvrzujícího toto pojištění si může objednatel vymínit před podpisem této smlouvy, nebo kdykoliv v průběhu realizace díla a zhotovitel je povinen jej ve lhůtě 5 dnů předložit. Nesplnění této povinnosti může být důvodem k odstoupení od smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené svojí činností a činností subdodavatelů na staveništi do doby vyklizení staveniště.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla – zda jsou práce prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Objednatel zajistí na stavbě výkon TDI, který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla svolává a řídí TDI kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, alespoň jedenkrát za 14 dnů a dále dle dohody. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dní před jeho konáním. TDI pořizuje z kontrolního dne zápis, který písemně předá všem zúčastněným a zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
9. Autorský dozor zajišťuje objednatel. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným výkonem činností dle předchozí věty kontrolu provádění díla.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále zhotovitel v rámci své činnosti zodpovídá za dodržování hygienických předpisů a podmínek na ochranu životního prostředí.
11. Nebezpečí škody na díle, až do jeho řádného ukončení a předání objednateli, nese zhotovitel.
12. **Oprávněnými zástupci objednatele jsou:**

pro smluvní záležitosti	: Roman Kotlínek
pro technické záležitosti	: Emil Bahno
pro výkon TDI	: Pavel Kapička, tel.: 608 678 513

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti : Ing. Jiří Mesner
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí) : Pavel Hudlický

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K předání díla dojde po jeho dokončení. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 pracovních dnů od doručení písemné výzvy od zhotovitele a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

2. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- 1x originál a 1x kopie stavebního deníku
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků
- revizní zprávy a doklady o ověření funkčnosti zařízení zabudovaných do díla
- dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou oprávněnou osobou včetně dokladové části
- kopie dokladu o způsobu likvidace odpadů (vážní lístky) + prohlášení o nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb.
- osvědčení, atesty a prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- bankovní záruka (záruční listina) či doklad o složení jistoty dle čl. XIII

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Objednatel převezme dílo, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany považují dílo za způsobilé sloužit svému účelu, pokud je kompletně realizováno v souladu s předanou **projektovou dokumentací a v ní stanovených parametrech** díla a pokud jsou jednotlivé části díla schopny řádně plnit stanovené funkce.
4. Objednatel převezme dílo i s **ojedinelými drobnými vadami**, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
5. Převzetí díla bude provedeno formou písemného protokolu o předání a převzetí díla, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, TDI a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. V tomto protokolu bude uvedeno zejména, zda je dílo přebíráno s výhradami či bez výhrad. Bude-li dílo převzato s výhradami, bude zde zaznamenán soupis případných drobných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní tyto vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XI.
6. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvale sloužit svému účelu prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán příslušný protokol, který bude potvrzen zástupcem objednatele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
- a) Pokud zhotovitel nedokončí a objednateli **nepředá kompletní dílo v termínu** podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Zaplacením pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.

- b) Pokud zhotovitel **nezapočne se zahájením prací ve lhůtě 10 dnů** ode dne předání staveniště či pokud odmítne z důvodu na své straně staveniště převzít, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - c) Smluvní pokuta **za každou oprávněnou reklamaci činí 5.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího po oznámení reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od oznámení reklamace, případně jiné lhůty dohodnuté na jednání.
 - d) Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel převezme dílo s drobnými **vadami či nedodělkami** v souladu s ust. čl. X odst. 5 a zhotovitel je **neodstraní v termínu** uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - e) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kterékoliv smluvní strany s **úhradou peněžitého plnění** podle této Smlouvy, a to včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a každý den prodlení.
 - f) Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby **nebude dodržovat předpisy BOZP**, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takový zjištěný případ uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve stanoveném termínu.
 - g) Pokud zhotovitel **nevyklidí staveniště** ve lhůtě dle čl. VII odst. 5, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení
 - h) Pokud zhotovitel při podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků **nepředloží bankovní záruku (záruční listinu)** dle č. XIII odst. 1, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
 - 3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
 - 4. V případě, že objednateli vznikne z tohoto smluvního ujednání nárok na úhradu smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoli daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.
 - 5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu od ní může, na základě své vůle, ustoupit.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy bude zhotoveno dle sjednaných podmínek zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a jejich přílohách.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců**. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobcem v samostatném záručním listu, se sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. V těchto případech zhotovitel nejdéle při předání stavby doloží objednateli jmenovitý seznam zařízení se zkrácenou zárukou. Záruční doba se řídí ust. §§ 2113 až 2173 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
4. Záruční lhůta začíná plynout dnem ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.
5. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
6. Nároky z vad díla se řídí ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, objednatel oznámí písemně či telefonicky zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 7 dnů po tomto oznámení reklamační řízení a vady odstraní ve sjednané lhůtě dle povahy vady. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace. Vady v záruční době budou zhotoviteli nahlášeny telefonicky – písemně, případně e-mailem, na adrese: HP Inženýrské a dopravní stavby, s.r.o., Karlova 2472, Cheb 350 02, e-mailu: info@hp-stavby.cz, telefonu: 776877773.
8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly zaviněny objednatelem nebo vnější událostí (zejména vyšší mocí).
9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIII. ZAJIŠTĚNÍ NÁROKŮ ZE ZÁRUKY ZA JAKOSTI DÍLA

1. K zajištění nároků objednatele vyplývajících ze záruky za jakost díla je zhotovitel povinen, nejdéle při předání a převzetí dokončeného díla předložit objednateli originál dokladu o poskytnutí **Bankovní záruky** tzv. záruční listinu dle ust. § 2029 a násled. občanského zákoníku ve výši 200.000,- Kč. Platnost Bankovní záruky musí být alespoň **24 měsíců** ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem (dále jen "zajišťovací lhůta") a z jejího obsahu musí být zřejmé, že banka poskytne objednateli bezodkladně plnění až do výše zaručené částky, jakmile obdrží první výzvu objednatele obsahující sdělení, že zhotovitel nedostál svým povinnostem vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla dle čl. XII.

2. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, zhotovitel objednatele alespoň 14 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) vyzve k uvolnění záruky formou vrácení originálu záruční listiny v držení objednatele.
3. Bankovní záruku dle odst. 1 lze nahradit rovněž **složením peněžní jistoty** ve výši 200.000,- Kč na účet zadavatele č. 6015-927391/0100 variabilní symbol IČ zadavatele (nebude-li určeno jinak). Složená jistina bude mít formu záruky což znamená, že z ní bude mít objednatel oprávnění čerpat finanční prostředky v případě, že zhotovitel bezplatně neodstraní zjištěné vady, které se projeví v zajišťovací lhůtě v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. V případě, že po uplynutí zajišťovací lhůty nebude v rámci záruky dílo vykazovat žádnou neodstraněnou vadu, vyzve zhotovitel objednatele alespoň 14 dní před uplynutím této lhůty písemně (postačuje email) k uvolnění složené jistiny na účet zhotovitele.
4. Pokud během lhůty 24 měsíců ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem zhotovitel i přes výzvu objednatele řádně neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv reklamovanou vadu, je objednatel oprávněn k jejímu odstranění využít plnění třetí osobou a náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy zhotovitelem.
5. Pokud zhotovitel nepředloží ke dni předání a převzetí díla Bankovní záruku za jakost či nesloží na účet objednatele jistinu, je objednatel oprávněn (vedle oprávnění odmítnout předání a převzetí díla a bez ohledu na jeho využití) zbývající část zádržného neuvolnit. V takovém případě bude zádržné uvolněno do 15 dnů od doručení Bankovní záruky za jakost objednateli příp. od předání a převzetí díla a odstranění případných vad konstatovaných v rámci předání a převzetí díla, podle toho, která ze skutečností uvedených v této větě nastane jako poslední.

XIV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá platná vyjádření dotčených orgánů a vlastníků infrastruktury potřebných k provádění díla.
3. Zhotovitel je povinen spolupracovat při realizaci díla s osobami určenými objednatelem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDI a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl při vynaložení odborné péče tuto nevhodnost zjistit.
5. Zhotovitel, který nesplnil povinnost dle odst. 4 tohoto článku, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

6. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, delší jak 30 dnů oproti stanovené lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací s tím, že doba konečné lhůty pro dokončení díla bude odpovídajícím způsobem prodloužena o dobu v níž byl objednatel v prodlení s úhradou faktur.
9. Zhotovitel může pověřit realizací díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna subdodavatele uvedeného v nabídce je možná pouze se souhlasem objednatele.
10. V případě, že zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace ve veřejné zakázce prostřednictvím subdodavatele je povinen v případě změny subdodavatele, do 5 pracovních dnů od změny subdodavatele tuto skutečnost oznámit objednateli a ve stejné lhůtě doložit doklady prokazující splnění kvalifikace v rozsahu v jakém ji zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele, včetně příslušné smlouvy se subdodavatelem. Objednatel se k osobě nového subdodavatele bezodkladně vyjádří, příp. si vyžádá další potřebné informace o této osobě a jejich schopnostech či odbornosti. V případě, že by změnou v osobě subdodavatele mohli vyvstat důvodné pochybnosti o kvalitě podmínek provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat změnu navrhované osoby.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.
2. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 15 kalendářních dnů,
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoliv svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy či následných jednání stran,
 - c) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) jestliže zhotovitel po dobu delší než 10 kalendářních dnů neoprávněně přerušil práce na provedení díla a nejedná se o přerušeni prací z důvodu na straně objednatele, z důvodu vyšší moci či nepříznivých klimatických podmínek,
 - e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty apod.,

- f) zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu obchodního závodu či jeho části, jehož součástí jsou i práva a závazky dle této smlouvy na třetí osobu,
 - h) jestliže zhotovitel nezačíná práce do 10 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště či pokud odmítne staveniště z důvodu spočívajícím na jeho straně převzít,
 - i) nesplnění termínu předání staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - j) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo o více než 30 dní.
3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na ust. smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé straně ruší.
4. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, zhotovitel do 10 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a provede dílčí finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Kraslice, obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění předpisů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. jejich příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh na profilu zadavatele v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
5. Tuto smlouvu lze měnit po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Kraslice usnesením č. 768/3/2016-RM/32 ze dne 16. 03. 2016.

Neoddělitelné přílohy smlouvy:

č. 1 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkaz výměr předložený v nabídce

Za objednatele:

V Kraslicích dne 24. 3. 2016



Roman Kotlínek
starosta města Kraslice

Za zhotovitele:

V Chebu dne 23. 3. 2016

Ing. Jiří Mesner
jednatel společnosti

HP inženýrské a dopravní stavby s.r.o.
Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
IČO: 280 22 807, DIČ: CZ280 22 807
Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 21747

SOUPIS PRACÍ - CELKOVÁ REKAPITULACE (OBĚ STĚNY)

Zadavatel: Město Kraslice, Náměstí 28. října č.p. 1438, 358 01 Kraslice
Dodavatel: HP inženýrské a dopravní stavby s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb
Stavba: Rekonstrukce opěrných stěn na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic a p.č.130/10, ul.Bedřicha Smetany, k.ú. Kraslice

Celková cena:	1 795 574,91
DPH:	377070,73
Cena s daní:	2 172 645,64

Pozn. Před odevzdáním zkontroluj ocenění opravdu všech položek soupisu prací.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic

Objekt: SO 201 - opěrná stěna

Rozpočet: SO 201- opěrná stěna

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 538 401,22 Kč

Cena celková: 538 401,22 Kč

DPH: 113 064,26 Kč

Cena s daní: 651 465,48 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Šnaidler

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.130/10, ul.Bedřicha Smetany, k.ú. Kraslice

Objekt: SO 201 - opěrná zeď ORN+VRN

Rozpočet: SO 201 - opěrná zeď ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 87 000,00 Kč

Cena celková: 87 000,00 Kč

DPH: 18 270,00 Kč

Cena s daní: 105 270,00 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Šnaidler **Vypracoval nabídku:**

Datum zadání: 19.3.2015 **Datum vypracování nabídky:** 19.3.2015

ORN	Ostatní rozpočtové náklady			
	1	Informační tabule	KS	10 000,00
2	2	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	17 000,00

3	3	Geodetické vytyčení stavby, hranice staveniště	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
4	4	Výhotovení geometrického plánu	KPL	1,00	20 000,00	20 000,00
ORN		Ostatní rozpočtové náklady				62 000,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
5	5	Pomoc práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy DIO	KPL	1,00	10 000,00	10 000,00
6	6	Zařízení staveniště	KPL	1,00	15 000,00	15 000,00
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
		Celkem:				87 000,00

1	112014	Kácení stromů D kmene do 0,5m s odtraněním pařezů, odvoz do 5km 2=2,00 [A=1,00 [B]	KUS	2,00	650,00	1 300,00
2	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva droceného tl 400 mm 34,2=34,20 [A] výpočet ploch ACD	M2	34,20	45,00	1 539,00
3	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm 40,60=40,60 [A] výpočet ploch ACD	M2	40,60	48,00	1 948,80
4	122102204	Odkop pro spodní stavbu sil. hor tř. 3 do 1000-m3 14*1,55=21,70 [A]22*1,37=30,14 [B]28*1,89=52,92 [C]9*2,46=22,14 [D] A+B+C+D=126,90 [E]	M3	126,90	120,00	15 228,00
5	133201109	Přípl. za lepičnost v hor tř. 3 14*1,55=21,70 [A]22*1,37=30,14 [B]28*1,89=52,92 [C]9*2,46=22,14 [D] A+B+C+D=126,90 [E]	M3	126,90	15,00	1 903,50
6	161101102	Svislé přemíst výkopku tř. 3 2,5m 14*1,55=21,70 [A]22*1,37=30,14 [B]28*1,89=52,92 [C]9*2,46=22,14 [D] A+B+C+D=126,90 [E]	M3	126,90	10,00	1 269,00
7	162701105	Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4 zemina vč. suťi 126,90+20,71=147,61 [A]	M3	147,61	65,00	9 594,65
8	171201101	Uložení sypaniny na skládku bez zhutnění zemina vč. suťi 126,90+20,71=147,61 [A]	M3	147,61	34,00	5 018,74
9	171201201	Poplatek za uložení sypaniny na skládku-skládkovné zemina 126,90+20,71=147,61 [A]	M3	126,90	110,00	13 959,00
10	171201201a	Poplatek za uložení sypaniny na skládku-skládkovné stáv opěrná stěna - železobet. suť 14*1,55=21,70 [A]22*1,37=30,14 [B]28*1,89=52,92 [C]9*2,46=22,14 [D] A+B+C+D=126,90 [E]	M3	20,71	110,00	2 278,10
11	174101103	Zásyp zhutněný zářezů za opěrnou stěnou z nakup. materiálů vč. dopravy 37,65*0,55=20,71 [A]	M3	199,65	200,00	39 930,00
12	181101102	Zřízení zákl.spáry ŠD 0/32 tl.0,20m 57*1,9=108,30 [A]8,5*1,8=15,30 [B]9*1,7=15,30 [C] A+B+C=138,90 [D]	M2	138,90	175,00	24 307,50
1		Zemní práce				118 276,29

1	112014	Kácení stromů D kmene do 0,5m s odstraněním pařezů, odvoz do 5km 1=1,00 [A]	KUS	1,00	650,00	650,00
2	113154265	Frézování živého krytu tl 150 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	M2	159,00	250,00	39 750,00
3	122102204	159=159,00 [A] výpočet ploch ACD Odkop pro spodní stavbu sil. hor tř. 3 do 1000-m3 12*5,9=70,80 [A]7,7*9,2=70,84 [B] A+B=141,64 [C]	M3	141,64	115,00	16 288,60
4	133201109	Přípl. za lepičnost v hor tř. 3 12*5,9=70,80 [A]7,7*9,2=70,84 [B] A+B=141,64 [C]	M3	141,64	15,00	2 124,60
5	161101102	Svislé přemíst výkopku tř. 3 2,5m 12*5,9=70,80 [A]7,7*9,2=70,84 [B] A+B=141,64 [C]	M3	141,64	10,00	1 416,40
6	162701105	Vodorovné přem. výkopku do 10000m1-4 zemina vč. suti	M3	156,78	65,00	10 190,70
7	171201101	141,64+15,14=156,78 [A] Uložení sypaniny na skládku bez zhutnění zemina vč. suti	M3	156,78	34,00	5 330,52
8	171201201	141,64+15,14=156,78 [A] Poplatek za uložení sypaniny na skládku-skládkovné zemina	M3	141,64	110,00	15 580,40
9	171201201a	12*5,9=70,80 [A]7,7*9,2=70,84 [B] A+B=141,64 [C] Poplatek za uložení sypaniny na skládku-skládkovné stáv.opěrné stěny	M3	15,14	110,00	1 665,40
10	174101103	3,6*1,3*0,6=2,81 [A]4,9*1,5*0,6=4,41 [B]6,5*1,5*0,6=5,85 [C]3,7*1,4*0,4=2,07 [D] A+B+C+D=15,14 [E] Zásyp zhutněný zářezů za opěrnou stěnou z nakup. materiálů vč. dopravy	M3	93,16	200,00	18 632,00
11	181101102	3,4*12=40,80 [A]6,8*7,7=52,36 [B] A+B=93,16 [C] Zřízení zákl.spáry ŠD 0/32 tl 0,20m 2*1,6=3,20 [A]6*2,1=12,60 [B]11,7*2,4=28,08 [C] A+B+C=43,88 [D]	M2	43,88	145,00	6 362,60
12	182301122	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	M2	77,00	45,00	3 465,00

[illegible]

22

981513114

Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací stáv.opěrné stěny

M3

15,14

650,00

9 841,00

3,6*1,3*0,6=2,81 [A]4,9*1,5*0,6=4,41 [B]6,5*1,5*0,6=5,85 [C]3,7*1,4*0,4=2,07 [D]
A+B+C+D=15,14 [E]

9

Ostatní KCE a práce

45 631,00

Celkem:

473 401,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce opěrné stěny na p.č.1010 v k.ú. Tisová u Kraslic

Objekt:

SO 201 - opěrná zed' ORN+VRN

Rozpočet:

SO 201 - opěrná zed' ORN+VRN

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

65 000,00 Kč

Cena celková:

65 000,00 Kč

DPH:

13 650,00 Kč

Cena s daní:

78 650,00 Kč

Měrné jednotky:

M3

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč