

Na návrh ZADAVATELE, v souladu s článkem XVI. závěrečná ustanovení, odstavce 2., se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/098P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2.9.2019 mění následovně:

1) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH:438.000,- Kč

(slovy : čtyřistatřicetosmtisíc Kč)

DPH 21% 91.980,- Kč

včetně DPH:529.980,- Kč

(slovy : pětsetdvacetdevěttisícdevětsetosmdesát Kč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

a) plnění bodu A.....	21.900,- Kč bez DPH,
b) plnění bodu B – a) – období září 2019 – listopad 2019.....	43.800,- Kč bez DPH,
c) plnění bodu B – a) – období prosinec 2019 – červen 2020.....	78.840,- Kč bez DPH,
d) plnění bodu B – b)	52.560,- Kč bez DPH,
e) plnění bodu B – c)	43.800,- Kč bez DPH,
f) plnění bodu B – d)	21.900,- Kč bez DPH,
g) plnění bodu C.....	153.300,- Kč bez DPH,
h) plnění bodu D.....	21.900,- Kč bez DPH.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. MLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 518.000,- Kč

(slovy : pětsetosmnácttisícKč)

DPH 21% 108.780,- Kč

včetně DPH: 628 870,- Kč

(slovy : šestsetdvacetosmtisíc osmsetsedmdesátKč)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

a) plnění bodu A.....	21.900,- Kč bez DPH,
b) plnění bodu B – a) – období září 2019 – listopad 2019.....	43.800,- Kč bez DPH,
c) plnění bodu B–a) – období prosinec 2019 – listopad 2020	128 840,- Kč bez DPH,
d) plnění bodu B – b).....	52.560,- Kč bez DPH,
e) plnění bodu B – c).....	43.800,- Kč bez DPH,
f) plnění bodu B – d).....	21.900,- Kč bez DPH,
g) plnění bodu C – koncept	153.300,- Kč bez DPH,
h) plnění bodu C – čistopis	30 000,- Kč bez DPH
i) plnění bodu D.....	21.900,- Kč bez DPH.

2) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30.11.2020**.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 30.11.2021**.

3) V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 vypouští text:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A do 30.09.2019,
- b) bod B – a) – období září 2019 – listopad 2019 do 29.11.2019,
- c) bod B – a) – období prosinec 2019 – červen 2020 do 30.06.2020,
- d) bod B – b) do 30.06.2020,
- e) bod B – c) do 29.11.2019,
- f) bod B – d) do 29.11.2019,
- g) bod C do 31.07.2020,
- h) bod D– a) po celou dobu zjišťovacího řízení,
- i) bod D– b) do 10 pracovních dnů od vydání závěru zjišťovacího řízení.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A do 30.09.2019,
- b) bod B – a) – období září 2019 – listopad 2019 do 29.11.2019,
- c) **bod B – a) – období prosinec 2019 – listopad 2020** **do 30.11.2020**,
- d) **bod B – b)** **do 30.11.2020**,
- e) bod B – c) do 29.11.2019,
- f) bod B – d) do 29.11.2019,
- g) **bod C – koncept** **do 10.12.2020**,
- h) **bod C – čistopis** **do 30.06.2021**
- i) bod D– a) po celou dobu zjišťovacího řízení,
- j) bod D– b) do 10 pracovních dnů od vydání závěru zjišťovacího řízení.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/098/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 2.9.2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 1.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....

Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....

Ing. Václav Sejk
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

.....

Ing. Jan Vlček
člen představenstva
PUDIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Rekreační přístav Sadská - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností						
Projekt/stavba:	Rekreační přístav Sadská						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	20.02.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun finálního a dílčího termínu plnění a finanční navýšení části B - a) a C čistopis						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/098/P/SoD/2019						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					04.05.2020	
<p>Z důvodu rozšíření projektu o servisní zařízení je nutné toto doplnit do oznámení záměru dle zákona č. 100/2001. Jelikož projektant dodá změněný projekt až v době po uplynutí doby plnění této smlouvy, je nezbytné prodloužit její finální termín plnění. Zároveň se investor rozhodl využít této doby pro provedení dalších biologických průzkumů z důvodu aktuálnosti dat, která jsou nezbytná pro podání oznámení a ucelená řada těchto biologických dat bude mít ještě vyšší průkaznost prozkoumanosti, nezbytnou pro rozhodování OOP. Koncept dokumentace bude projednán s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona č. 100/2001 Sb. Čistopis dokumentace je Koncept oznámení se zpracováním a vypořádáním všech závěrů a doporučení zajištěných v rámci výše popsaného projednání a doplněním biologických průzkumů. K předjednání s dotčenými OOP je přistoupeno z důvodu předchozích zkušeností při podání oznámení ak následným komplikacím při vypořádávání připomínek ve správním řízení.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Vzhledem k vysokému stupni rozpracovanosti zadání a časové posloupnosti řady dat prací není změna technicky ani ekonomicky možná.</p> <p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Nový výběr dodavatele by přerušil probíhající biol. průzkumy, které by kvůli sezónnosti nebylo možné nahradit. Náklady na další průzkumy, které by musely být prováděny znovu a v další sezóně by neúměrně zvýšili náklady a časovou náročnost celého projektu jehož je tato smlouva dílčí částí.</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Hodnota zakázky bude navýšena o 18% celkové částky.</p>							
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>							

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel+A33:I39 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	438 000,- Kč	
Cena SoD po změně	518 000,- Kč	
jedná se o změnu 18%	80 000,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/098/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-a) a C čístopis	B-a)= 50.000,- Kč; C čístopis=30 000,-Kč	B-a) 12/2020 ; C čístopis 7/2021
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	