

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o technické, ekonomické, organizační a projektové přípravě č. S/047/2020 (číslování dle objednatele)

OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Sídlo: Vinařská 965/ 6, 603 00 Brno
Zastoupený: PharmDr. Janem Šalounem, Ph.D., ředitelem
Kontaktní osoba Ing. Vítězslav Šudoma, ved. odboru investic
Bankovní spojení: Česká národní banka, Rooseveltova 18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197435621/0710
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Tomáš Sýkora
Sídlo: Bieblova 162/18, 613 00 Brno
Zastoupený: Tomáš Sýkora
Kontaktní osoba: Tomáš Sýkora
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2200848777/6210
IČ: 73313190
DIČ: CZ7712155616
Adresa pro písemný styk: Bieblova 162/18
613 00 Brno
Registrace OR/ŽR: živnostenský rejstřík, Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento **dodatek č. 2** ke Smlouvě o technické, ekonomické, organizační a projektové přípravě č. S/047/2020 (číslování dle objednatele) (dále jen „Dodatek č. 2“)

Čl. 1. - Úvodní ustanovení

- 1.1** Mezi smluvními stranami byla dne 19. 2. 2020 uzavřena Smlouva o technické, ekonomické, organizační a projektové přípravě č. S/047/2020 (číslování dle objednatele) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli odbornou technickou, ekonomickou, organizační a projektovou pomoc na objektu „Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, sídlem Vinařská

965/6, 603 00 Brno" a závazek objednatele za to zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Závazek zhotovitele spočívá zejména ve vypracování projektové dokumentace akce a zajištění souvisejících inženýrských činností za účelem snížení energetické náročnosti budov v areálu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, Brno. Akce objednatele obsahuje konkrétně tyto části:

- 1.1.1 Dokončení zateplení obvodových plášťů budov v návaznosti na již provedenou výměnu otvorových výplní.
 - 1.1.2 Ochrana proti oslunění (venkovní žaluzie) na jižních a východních fasádách budovy B a budovy stravovacího provozu.
 - 1.1.3 Fotovoltaický systém na střeše budovy stravovacího provozu k částečnému pokrytí energetických nároků klimatizace budovy (obnovitelné zdroje energie 40 kWp).
 - 1.1.4 výměna 2 ks kotlů na zemní plyn pro vytápění areálu za 1 ks plynový kondenzační kotel na zemní plyn.
- 1.2 Bližší specifikace předmětu smlouvy je uvedena v Čl. 2. Smlouvy.
- 1.3 Dne 8. 6. 2020 byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č 1 ke Smlouvě č. S/129/2020 (číslování dle objednatele) (dále jen „Dodatek č. 1“), jímž došlo ke změně Smlouvy s ohledem na změnu připravované výzvy č. 152 Ministerstva životního prostředí, dále ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy a konečně k prodloužení doby plnění předmětu Smlouvy.
- 1.4 V souladu s ujednáním čl. 15. odst. 15.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se smluvní strany po vzájemné domluvě dohodly na opětovné změně Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 tak, jak je uvedeno v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany současně prohlašují, že změna Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dle tohoto Dodatku č. 2 je činěna v návaznosti na okolnost *vis maior* spočívající v prokázaném výskytu onemocnění označovaného COVID-19 v České republice, na což bylo současně příslušnými orgány státní správy reagováno omezujícími nástroji. Z důvodu této okolnosti není možné Smlouvu ve znění Dodatku č. 1 plnit tak, jak bylo mezi smluvními stranami ujednáno, aniž by byl sjednán tento Dodatek č. 2.

Čl. 2. – Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 takto.
- 2.2 Text čl. 5. odst. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se zcela nahrazuje textem:
- 5.1 ***Zhotovitel se zavazuje předat dokončené části předmětu smlouvy specifikované v čl. 2., bez vad a nedodělků, v termínech rozložených stanovenými milníky:***
- | | |
|---|---|
| <i>Milník č. 1 – předložení žádosti Ministerstvu zdravotnictví ČR o stanovisko k projektovému záměru</i> | <i>do 10. 8. 2020</i> |
| <i>Milník č. 2 – podklady pro podání žádosti o dotaci</i> | <i>do 10. 8. 2020</i> |
| <i>Milník č. 3 – PD pro stavební povolení
podání žádosti o stavební povolení</i> | <i>do 30. 6. 2020
do 15. 8. 2020</i> |
| <i>Milník č. 4 – PD pro výběr dodavatele stavby</i> | <i>do 31. 8. 2020</i> |
| <i>Milník č. 5 – autorský dozor v termínech realizace stavby.</i> | |

Čl. 3. - Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
- 3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Dodatek č. 2 v Registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v Registru smluv a s tím, že bude uveřejněn bez anonymizace.

- 3.3** Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.4** Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uznávají ho na základě svobodné vůle.

V Brně dne: 26. 6. 20250

V Brně dne: 29. 6. 2020

Za objednatele:

Za Zhotovitele

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
ředitel

Tomáš Sýkora