


Č. j.: MV-8048-43/LG-2019



MVCRX0536EYJ  
prvotní identifikátor



## DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

**Objednatel:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky  
zastoupen: JUDr. Vítém Šťastným, 

(dále jen „*Objednatel*“)

a

**Dodavatel:** Asseco Central Europe, a.s.  
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
bankovní spojení:   
zastoupená:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525

(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „*Strany*“ nebo kterýkoli z nich „*Strana*“)

## I. PREAMBULE

- a) Vzhledem k tomu, že došlo k posunu realizace součástí předmětu plnění „Implementace e-legislativa RC1“ a „Implementace e-legislativa RC2“ dle Smlouvy o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb ze dne 10. 10. 2018, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „*Smlouva*“) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019), Dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-2/LG-2019) a Dodatku č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019), uzavřené na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „**Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)**“ (dále také jako „*projekt e-Sbírka a e-Legislativa*“), tak, že uvedené součásti plnění nebylo možno realizovat v původním termínu daným akceptačními milníky T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů dle tabulky 1.1 Přílohy č. 3 Smlouvy.
- b) Vzhledem k tomu, že nemožnost realizace uvedených součástí předmětu plnění Dodavatele v původním termínu byla způsobena situací, kterou zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a která vznikla nezávisle na vůli Stran, spočívající ve vyhlášení nouzového stavu v ČR a vydání vládních opatření v souvislosti s předcházením šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, kdy partneři projektu na straně Objednatele nemohli v dostatečné míře poskytovat Dodavateli součinnost, ať už z důvodů spojených s omezenými možnostmi komunikace i zapojování zaměstnanců partnerů projektu v průběhu nouzového stavu, tak i s ohledem na nezbytnost prioritního řešení problémů přímo spojených s příčinami a dopady nouzového stavu.
- c) Vzhledem k tomu, že ostatní průběžně realizované součásti plnění, které nebyly výše uvedenými okolnostmi dotčeny (zejména fáze Digitalizace), přitom Dodavatel předává řádně a v termínech.

- d) Vzhledem k tomu, že výhrady Objednatele k editoru e-Sbírky (e-Šablona minus) uplatněné při akceptaci milníku Implementace e-Sbírka RC1 (T+9 měsíců + 5 dní) ve znění protokolu o odstranění vad z 29. listopadu 2019 v téže věci, jejichž zapracování je vázáno na předmět plnění „Implementace e-legislativa RC1“ a „Implementace e-legislativa RC2“, nemohly též být ze shora uvedených důvodů zapracovány v náhradním termínu předvídaném Smlouvou, avšak Dodavatel prohlašuje, že je připraven je zapracovat k novému milníku akceptace souvisejících funkcionalit e-Legislativy RC1 a RC2 v čase T+22+10 pracovních dní.
- e) Vzhledem k tomu, že Strany mají zájem na shora uvedený posun realizace reagovat posunem akceptačních a fakturačních milníků, kdy:
- akceptační milníky „**Implementace e-legislativa RC1**“ a „**Implementace e-legislativa RC2**“ budou mít termín akceptace nově **T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů**, namísto původního termínu T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů,
  - fakturační milník č. 3B bude odstraněn.
  - fakturační milník č. 4 bude odpovídajícím způsobem upraven, tj. dojde k jeho navýšení o původní hodnotu fakturačního milníku č. 3B (o částku odpovídající 10 % z celkové ceny Díla).
- f) Vzhledem k tomu, že Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť jejich potřeba vznikla, jak je uvedeno výše, v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech v součtu realizovaných změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
- g) Přejí si Strany uzavřít tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě.

## II. ZMĚNA ČLÁNKU Č. 6 SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)

2.1 Strany se dohodly na následujících změnách článku č. 6 Smlouvy:

2.1.1 V odstavci 6.4 se tabulka v písmenu a)

| Fakturační milník       | Akceptační milník Díla (obsah plnění) | Výše fakturované částky v % z celkové ceny Díla      |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| fakturační milník č. 1  | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy                   |
| fakturační milník č. 2  | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy                   |
| fakturační milník č. 3A | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku |



|                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
|                         |                          | 780.900,00 Kč bez DPH<br>(944.889,00 Kč včetně DPH)   |
| fakturační milník č. 3B | dle přílohy č. 3 Smlouvy | 10 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy  |
| fakturační milník č. 4  | dle přílohy č. 3 Smlouvy | 25 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy navýšené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH) |
| fakturační milník č. 5  | dle přílohy č. 3 Smlouvy | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy  |

*Mění následovně:*

| Fakturační milník             | Akceptační milník Díla (obsah plnění) | Výše fakturované částky z celkové ceny Díla  |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| fakturační milník č. 1        | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy   |
| fakturační milník č. 2        | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy   |
| fakturační milník č. 3A       | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 20 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy ponížené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)        |
| <b>fakturační milník č. 4</b> | <b>dle přílohy č. 3 Smlouvy</b>       | <b>35 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy navýšené o částku 780.900,00 Kč bez DPH (944.889,00 Kč včetně DPH)</b> |
| fakturační milník č. 5        | dle přílohy č. 3 Smlouvy              | 15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy   |

### III. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

3.1 Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

3.1.1 Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny akceptace následovně:



| Název akceptačního milníku             | Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)  | Termín akceptace                         |
|--|---|--|
| Implementační analýza                  | Analýza a návrh řešení<br>Návrh datového modelu<br>Návrh uživatelského rozhraní<br>Detailní návrh integrace<br>Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex<br>Návrh HW, SW<br>Návrh akceptačních scénářů (smluvní)<br>Rámcový návrh testovacích scénářů | T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů          |
| Implementace hardwarové infrastruktury | Dodávka HW a SW pro testovací prostředí<br>Instalace HW a SW  | T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů          |
|  | Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí<br>Instalace HW a SW  | T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů         |
|  | Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB   | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|  | Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic  | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Digitalizace (Tvorba datové báze)      | Datový model - vytvoření<br>Digitalizace 1. část A – Sbírký zákonů ročník 1945-1989 včetně  | T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů          |
|  | Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně   | T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů         |
|  | Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírký zákonů ročník 1990-2019, Sbírký mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)  | T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|  | Digitalizace 3. část - normalizace a tezaurus CzechVoc  | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|  | Digitalizace 4. část A – Sbírký zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020  | T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Implementace e-Sbírka RC1              | Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů<br>Nasazení do testovacího prostředí<br>Testy dle detailních testovacích scénářů<br>Akceptace dle akceptačních scénářů  | T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů          |
| Implementace e-Sbírka RC2              | Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů<br>Nasazení do testovacího prostředí<br>Testy dle detailních testovacích scénářů<br>Akceptace dle akceptačních scénářů  | T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| <b>Implementace e-Legislativa RC1</b>  | <b>Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů</b><br><b>Nasazení do testovacího prostředí</b>   | <b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b> |



|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
|                                       | <b>Testy dle detailních testovacích scénářů</b><br><b>Akceptace dle akceptačních scénářů</b>  |  |
| <b>Implementace e-Legislativa RC2</b> | <b>Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů</b><br><b>Nasazení do testovacího prostředí</b><br><b>Testy dle detailních testovacích scénářů</b><br><b>Akceptace dle akceptačních scénářů</b> | <b>T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů</b> |
| Implementace e-Legislativa RC3        | Vývoj (Workflow, Vyhlašování do Sbírk, Portál), návrh detailních testovacích scénářů<br>Nasazení do testovacího prostředí<br><br>Testy dle detailních testovacích scénářů<br>Akceptace dle akceptačních scénářů                         | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Implementace e-Legislativa RC4        | Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů<br>Nasazení do testovacího prostředí<br>Testy dle detailních testovacích scénářů<br>Akceptace dle akceptačních scénářů  | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Integrace                             | Vývoj (integrace mezi systémy eSeL, mezi ostatními systémy), návrh detailních testovacích scénářů<br>Nasazení do testovacího prostředí<br>Testy dle detailních testovacích scénářů<br>Akceptace dle akceptačních scénářů                | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Nasazení                              | Nasazení do produkčního prostředí<br>Testy v produkci (UAT)   | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Školení                               | Školení administrátorů<br>Školení L1 a L2 podpory<br>Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)   | T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Pilot                                 | Migrace pro Pilotní provoz (část digitalizovaných dat)<br>Pilotní provoz<br>Finální migrace dat<br>Ověřovací provoz/zvýšená podpora   | T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Dokumentace                           | Stručný popis obsahu školení  | T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů         |
|                                       | Architektonická technická dokumentace   | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|                                       | Provozní, instalační dokumentace  | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|                                       | Uživatelská a školící dokumentace   | T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů        |
|                                       | Projektová dokumentace  | T + 24 měsíců + 10 pracovních dnů        |
| Implementace e-Legislativa RC5        | Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sběrce zákonů a mezinárodních smluv  | T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů        |



|                                |                                      |                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Kompletní akceptace díla (KAP) | Předání kompletních výstupů projektu | T + 25 měsíců + 15 pracovních dnů |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.

3.1.2 Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:

| Fakturační milník        | Výše splátky  | Akceptační milník  | Termín                            |
|--------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Fakturační milník č. 1   | 15 procent  | Implementační analýza  | T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů   |
| Fakturační milník č. 2   | 15 procent  | Implementace HW a SW – test. část  | T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů   |
| Fakturační milník č. 3 A | 20 procent ponížených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)        | Implementace e-S RC1<br>Dodávka HW a SW – ostatní<br>Digitalizace 1  | T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů  |
| Fakturační milník č. 4   | <b>35 procent navýšených o částku 780.900,- Kč bez DPH (944.889,- Kč vč. DPH ve výši 21%)</b> | Implementace e-S RC2<br><u>Implementace e-L RC1</u><br><u>Implementace e-L RC2</u><br>Implementace e-L RC3<br>Implementace e-L RC4<br>Digitalizace 2<br>Digitalizace 3<br>Integrace<br>Nasazení<br>Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB.<br>Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic. | T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů |
| Fakturační milník č. 5   | 15 procent  | Digitalizace 4 – část A<br>Pilot<br>Školení<br>Dokumentace<br>Implementace e-Legislativa RC5   | T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů |

Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.



#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv zajišťuje Objednatel.
- 4.2 Dodatek č. 4 představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.
- 4.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Dodatku č. 4 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.
- 4.4 Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze Dodatku č. 4, na webových stránkách Objednatele [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz) a na profilu Objednatele.
- 4.5 Dodatek č. 4 je podepsán elektronickými podpisy.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

