

Příloha č. 2

Věcný, časový a finanční harmonogram realizace projektu ZRS			
Název projektu: „Pomoc při identifikaci „brownfieldů“ v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu“			
Realizátor a partnerské instituce: DEKONTA, a.s.; Státní inspekce životního prostředí, oblast Gagauzia			
Rozvojový záměr projektu: Pomoc partnerskému státu v rozvoji místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, případně podpůrných služeb v souvislosti s ekonomickým a sociálním využitím brownfieldů.			
Cíle projektu: Zmapování a vytvoření seznamu nevyužívaných míst (brownfieldů) v okrese Comrat v regionu Gagauzie a návrhy na jejich možnou revitalizaci			
VÝSTUPY PROJEKTU	AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU	Očekávané finanční nároky k jednotlivým aktivitám	Termín fakturace
Výstup 1.1 Provedeno místní šetření – dokumentace (v rámci služební cesty do Moldavska v počtu cca 1 experta) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad červen-červenec 2020	Aktivita 1.1.1 Konzultace s relevantními osobami	310 000 Kč	VIII.20
	Aktivita 1.1.2 Studium archivních materiálů		VIII.20
Výstup 1.2 Provedeno místní šetření – průzkum v terénu (na místě v rámci služební cesty cca 3 pracovníků do Moldavska) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad červenec-září 2020	Aktivita 1.2.1 Terénní práce	415 000 Kč	IX.20
	Aktivita 1.2.2 Pasportizace brownfieldů		IX.20
Výstup 2 Návrh opatření zpracován Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad říjen 2020	Aktivita 2.1 Vypracování návrhů detailního průzkumu	80 000 Kč	XI.20
	Aktivita 2.2 Odhad finanční náročnosti		XI.20
Výstup 3 Seminář zorganizován (předpokládaná účast - pozváno cca 20 osob) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad listopad 2020	Aktivita 3.1 Vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy	77 000 Kč	XI.20
	Aktivita 3.2 Prezentace výsledků inventarizace včetně návrhu revitalizace brownfieldů		XI.20
Výstup 4 Studijní cesta do ČR provedena (v počtu cca 3 osoby na 4 dny) Časový rámec pro dosažení výstupu: předpoklad v říjnu 2020	Aktivita 4.1 Exkurze 1	65 000 Kč	XI.20
	Aktivita 4.2 Exkurze 2		XI.20
CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:			947 000 Kč