

Dodatek č. 4

SMLOUVY O DÍLO

“Uničov – obnova sítí v povodí sběrače D”

Ev. číslo objednatele:01/2019

Ev. číslo zhotovitele: IN/CZ-011/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l:**Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,**

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnostive věcech technických : 

IČ : 47675772

DIČ : CZ47675772

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc

č.ú. : 4703811/0100,

Na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:**INSTA CZ s.r.o.**

Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc

Společnost je zapsána v odd. C, vl. 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti

ve věcech technických : 

IČ : 25374311

DIČ : CZ 25374311

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

č.ú. : 132150481/0300

Na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **dodatku č. 4** ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.6.2019 a to takto:

- 1) Z důvodu změny rozsahu prací vyplývající z požadavku objednatele se mění tímto dodatkem č. 4 původní text smlouvy článek 3. Cena díla, bod 2. textu smlouvy:

*2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:***

<i>Stavební práce</i>	<i>Cena díla bez DPH</i>
<i>Cena dle dodatku smlouvy č.2</i>	<i>25 030 938,51 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce/méněpráce ZL č. 2</i>	<i>149 714,45 Kč</i>
CENA CELKEM	25 180 652,96 Kč

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. 01/2019 (IN/CZ-011/2019) se nemění a zůstávají v platnosti.

2.2 Tento dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu dodatku jeden stejnopis.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem dodatku č. 2 smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 2.

V Olomouci dne 29.5.2020

V Olomouci dne 29.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Ivan Kosatík,
ředitel společnosti

Ing. Josef Špalt
jednatel společnosti