



KUMSP00RK11W

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
00095	2020	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. číslo 00095/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV s.r.o.

se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: p. Jaroslavem Jedinákem

IČO: 02162083

DIČ: CZ02162083

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C57343

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2020 smlouvu o dílo evidenční č. 00095/2020/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Těšínské divadlo – Malá scéna“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Reverzní převodovky zvedacích stolů (Změna č. 1)

Změna řeší repasi zvedacích jevištních stolů, které byly dodávkou první etapy výstavby Malé scény ukončené insolvenčí zhotovitele stavby v roce 2014.

Při revizi zvedacích stolů jeviště bylo zjištěno, že stávající 3 ks stolů nemají vyřešenou synchronizaci otáčení motoru. Následkem tohoto stavu je, že motory daných stolů otáčejí spojovací hřídel navzájem do protisměru. Navrhovaná změna řeší doplnění převodovek pro obrácení směru otáčení transmise. Tato závada nemohla být bez předchozího zapojení stolů zjištěna a není nedostatkem projektové dokumentace.

Návrh víceprací:

- úprava převodovek jevištních zvedacích stolů.

Hodnota víceprací činí 94.716,00 Kč bez DPH.

2) Úprava zázemí (Změna č. 2)

Jedná se o změnu v dodávkách vnitřních povrchů podlah a dveří. Tato změna je řešena na základě požadavků uživatele.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž jednokřídlových interiérových dveří,
- větší rozsah provádění PVC podlahových krytin.

Hodnota víceprací činí 108.845,87 Kč bez DPH.

3) Dodávka projektoru (Změna č. 3)

Jde o změnu dodávky hlavního projektoru a souvisejících instalací a úpravu rozváděčů stmívaných jednotek.

Z důvodu ukončení prodeje původně nabízeného hlavního projektoru je proveden upgrade původního lampového projektoru na laserovou technologii s vyšším rozlišením, vyšším světelným výkonem a též s vyšší životností. Nově nabízený typ je EPSON EB-L1495U WUXGA 1920x1200 se světelným výkonem 9 000 ANSI, 3LCD laser, včetně objektivu a závěsné sady. Původně nabízený byl typ Panasonic PT-DW830EKJ WXGA 1280x800 se světelným výkonem 8 000 ANSI, DLP, včetně objektivu a závěsné sady.

Scénické osvětlení bude navýšeno o 24 ks spínaných okruhů, a to z důvodu instalace úsporné LED technologie scénického osvětlení, redukce stmívaných okruhů, celkový počet okruhů bude zachován.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž nového typu hlavního projektoru, s lepšími technickými parametry,
- úprava vybavení rozváděčů stmívaných jednotek.

Hodnota víceprací činí 591.378,00 Kč bez DPH.

4) Úprava osvětlení (Změna č. 4)

Změna řeší úpravu osvětlení v prostoru Malé scény, dle požadavků uživatele. Jedná se o úpravu osvětlení na LED technologii s vyšší intenzitou i životností, shodnou také s technologií hlavního sálu divadla.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž LED svítidel.

Hodnota víceprací činí 175.288,00 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Úprava zázemí (Změna č. 2)

Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku interiérových prvků, které měly vytvářet prostor pro prodej občerstvení, toto nebude na základě požadavku uživatele prováděno.

Dále bude prováděno menší množství keramické podlahové krytiny a nebudou dodány jedny dvoukřídlové dveře. Toto řešení bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Méněpráce:

- dodávka a montáž dvoukřídlových interiérových dveří,
- menší rozsah provádění keramické dlažby,
- dodávka a montáž obslužného pultu a regálů.

Hodnota méněprací činí 150.148,50 Kč bez DPH.

2) Dodávka projektoru (Změna č. 3)

Nabídka zhotovitele stavby původně navrhuje dodávku hlavního projektoru typu Panasonic PT-DW830EKJ WXGA 1280x800. Tato dodávka nebude realizována a bude nahrazena dodávkou nového typu projektoru uvedeného v odst. 3 bodu 3) tohoto článku dodatku.

Méněpráce:

- dodávka a montáž původně navrhovaného hlavního projektoru,
- vybavení rozvaděčů stmívaných jednotek.

Hodnota méněprací činí 566.036,14 Kč bez DPH.

3) Úprava osvětlení (Změna č. 4)

Změna řeší úpravu osvětlení v prostoru Malé scény, dle požadavků uživatele. Jedná se o úpravu osvětlení na LED technologii shodnou s technologií hlavního sálu divadla.

Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku zářivkových svítidel. Tato dodávka bude nahrazena LED svítidly uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Méněpráce:

- dodávka a montáž zářivkových svítidel.

Hodnota méněprací činí 30.814,80 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 970 227,87 Kč bez DPH, DPH 21% je 203 747,85 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1 173 975,72 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 746 999,44 Kč bez DPH, DPH 21% je 156 869,88 Kč a cena méněprací včetně DPH je 903 869,32 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	28.092.650,43 Kč
DPH 21%	5 899 456,59 Kč
cena včetně DPH	33 992 107,02 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnná rekapitulace stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 91/7907 ze dne 22. 6. 2020.


8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnná rekapitulace stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 26.06.2020



V Ostravě dne 24.6.2020

TECH
Rabasco
708 00 Ost
IČ: 02182083



za zhotovitele
Jaroslav Jedina

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje



Příloha č. 1: Souhrnná rekapitulace stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TECH9
Stavba: Divadlo Český Těšín - Malá scéna

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TECHARTSTAV s.r.o., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, PSČ 708 00

IČ: 02162083
DIČ: CZ02162083

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				28 092 650,43
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	28 092 650,43	5 899 456,59
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				33 992 107,02

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TECH9

Stavba: Divadlo Český Těšín - Malá scéna

Místo:

Datum:

27.9.2019

Zadavatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117,
Ostrava

Projektant:

Uchazeč: TECHARTSTAV s.r.o., Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba, PSČ 708 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		28 092 650,43	33 992 107,02
D.1.1.	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	2 377 589,30	2 876 883,05
D.1.4.1.	D.1.4.1. Vytápění	34 473,80	41 713,30
D.1.4.2.	D.1.4.2. Zdravotně technické instalace	144 006,00	174 247,26
D.1.4.3.	D.1.4.3. Silnoproudá elektrotechnika	2 653 820,10	3 211 122,32
D.1.4.3..	D.1.4.3.. Silnoproudá elektrotechnika-stav. instalace	1 445 977,20	1 749 632,41
D.1.4.4.	D.1.4.4. Vzduchotechnika	592 148,00	716 499,08
D.1.4.5.	D.1.4.5. Zařízení pro odvod tepla a kouře	424 450,00	513 584,50
D.2.1.	D.2.1. Strojní technologie	3 972 347,90	4 806 540,96
D.2.2.	D.2.2. Scénické osvětlení	7 185 049,60	8 693 910,02
D.2.3.	D.2.3. Elektroakustika	6 709 353,20	8 118 317,37
D.2.4.	D.2.4. Prostorová akustika	2 037 664,40	2 465 573,92
D.1.1.A	D.1.1.A Dodávka interiérů	167 942,50	203 210,43
DVON	Vedlejší a ostatní náklady	124 600,00	150 766,00

	Změnové listy		
ZL1	D.2.1 Strojní technologie - Reverzní převodovka	94 716,00	114 606,36
ZL2	D.1.1 - Arch.stav.řešení, D1.1.A-Dodávka interiéru	-41 302,63	-49 976,18
ZL3	D.2.3. - Elektroakustika	25 341,86	30 663,65
ZL4	D.1.4.3.. Silnoproudá elektrotechnika-stav. instalace	144 473,20	174 812,57

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce

Reverzní převodovky zvedacích stolů (Změna č. 1)

Celkem VCP:	94 716,00
Celkem MNP	0,00
Suma	94 716,00

Rozpočet

č.p.	Rozpočet	popis	j.	p.j.	Kč/j.	Kč/p.j.
001	N	Převodovka	ks	3,00	16 976,00	50 928,00
	N	Demontáž	ks	3,00	1 800,00	5 400,00
		<i>3 hod/ks</i>				
	N	Zpětná montáž	ks	3,00	4 800,00	14 400,00
		<i>8 hod/ks</i>				
	N	Úprava spojovací tyče - transmise	ks	3,00	3 000,00	9 000,00
		<i>5 hod/ks</i>				
	N	Jízdné	hod	11,97	312,00	3 734,64
		<i>3 dny/ 3 lidé / 80 min</i>				
	N	Doprava	km	312,78	12,00	3 753,36
		<i>53km*2cesty*3dny</i>				
	N	Zpracování dokumentace	set	1,00	7 500,00	7 500,00

Úprava zázemí (Změna č. 2)

Celkem VCP	108 845,87
Celkem MNP	-150 148,50
Suma	-41 302,63

Rozpočet

č.p.	rozpočet	popis	j.	p.j.	Kč/j.	Kč/p.j.
		Méněpráce				
		1 - Dveře				
766660001	A	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	ks	1	620,00	620,00
6116032501	A	Dveře dřevěné vnitřní hladké s povrchovou úpravou HPL - plně vč. mřížky ventilační hliníkové jednokřídlové 80 x 197 cm, Dle specifikace 2L/D a 2P/D včetně kování, kliky a v specifikovaných doplňků	ks	1	6 049,00	6 049,00
553311170	A	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P	kus	1	1 506,50	1 506,50
642944121	A	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1	685,40	685,40
		2 - Podlahy				
771574112	A	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2	m2	55,3	477,25	26 391,93
5976111001	A	Obkládačky a dlaždice keramické	m2	60,83	511,75	31 129,75
		2 - Interiér				
767V4	A	INT 01 Pult - prodej občerstvení D+M Dle specifikace INT 01, viz výkr. č. 12, 15	kus	1	72 063,84	72 063,84
767V6	A	Regál - sklad, š 900 mm, hl 600 mm, h 1600 - 2100 mm, nosnost police 175kg, počet polic min. 4, povrchová úprava - pozink Dle specifikace INT 03	kus	4	2 925,52	11 702,08
		Vícepráce				
		1-Dveře				
766660031	A	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky	kus	1	1 420,00	1 420,00
	N	Dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně HPL dvoukřídlové 120 x 197 cm, včetně kování, kliky a v specifikovaných doplňků dle 7D	kus	1	15 650,00	15 650,00
	N	Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 125 1250	kus	1	1 630,00	1 630,00
642944121	A	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	1	603,00	603,00
		2 - Podlahy				
776221111	A	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	55,3	138,00	7 631,40

2841102302	A	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC,	m2	63,595	800,40	50 901,44
771591111	A	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	55,300	32,40	1 791,72
776111311	A	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	55,300	9,66	534,20
776121311	A	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah	m2	55,300	35,70	1 974,21
776141124	A	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	55,300	483,00	26 709,90

Dodávka projektoru (Změna č. 3)

Celkem VCP	591 378,00
Celkem	-566
MNP	036,14
Suma	25 341,86

Rozpočet

č.p.	Rozpočet	popis	j.	p.j.	Kč/j.	Kč/p.j.	
		Méněpráce					
		1-Projektor					
	A	Hlavní projektor, 1 CHIP DLP projektor, „ WXGA 1280x800, 0,65" DLP chip, světelný výkon 8 000ANSI, kontrast 2 500 : 1, Digital Link, Detail Clarity Processor, barva čená,	Panasonic PT-DW830EKJ	ks	1	212 242,09	212 242,09
	A	Zoom objektiv 1.4-2.0 : 1	Panasonic ET-DLE150	ks	1	68 394,82	68 394,82
	A	Závěsná sada pro vysoké stropní zavěšení projektoru	Panasonic ET-PKL100H		1	8 285,73	8 285,73
		2-Scénické osvětlení					
44.	A	Rozvaděč stmívacích jednotek, komplet pro 96 okruhů, ovládání DMX, ART net,		ks	1	277 113,50	277 113,50
		Vícepráce					
		1-Projektor					
	N	Epson EB-L1495U WUXGA 1920x1200, 9000 ANSI Lm, laser včetně objektivu M15		kus	1	291 200,00	291 200,00
	N	Objektiv		kus	1	41 314,00	41 314,00
	N	Držák Projektoru		ks	1	6 954,00	6 954,00
	N	Rozvaděč stmívacích jednotek, komplet pro 72okruhů, ovládání DMX, ART net,		ks	1	238 458,00	238 458,00
	N	Přepojení 24 spínaných okruhů		set	1	13 452,00	13 452,00

Úprava osvětlení (Změna č. 4)

Celkem VCP	175 288,00
Celkem MNP	-30 814,80
Suma	144 473,20

Rozpočet

č.p.	popis	j.	p.j.	Kč/j.	Kč/p.j.
	Méněpráce				
	D.1.4.3.. Silnoproudá elektrotechnika- stav. instalace				
30	Svítilno vzor P dle specifikace v příloze 01-TZ, legenda svítidel. Dodávka, montáž, zapojení.	ks	13	1 587,15	20 632,95
51	Kabelový žlab drátěný pozink vč. příslušenství na ochranu svítidel, Drát. žlab 250/100	m	21	484,85	10 181,85
	Vícepráce				
	D.1.4.3.. Silnoproudá elektrotechnika- stav. instalace				
	Kompaktní spínané LED svítidlo, teplota chromatičnosti: 3000 K, kvalitní podání barev - Ra >90, Barva černá	ks	6	24 273,00	145 638,00
	Úprava rozvaděče	hod	16	350,00	5 600,00
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm ² , pevně	m	518	30,23	15 650,00
	Montáž	hod	24	350,00	8 400,00