

číslo objednatele: 102/OI-Mo/19-Za

Číslo zhotovitele: 20003/070277

**SMLOUVA O DÍLO
DODATEK Č.I**

S S M S K ředitelství OSTRAVA	Spisový znak
Došlo: 2 B -OB* 2020	Vyřikuje
Listů;.... -	

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

ÚDH<ov^95/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán vobch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

Zhotovitel:

IDS . Inženýrské a dopravní stavby a.s.

sídlem:

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zastoupen :

IČO :

25869523

DIČ :

CZ25869523

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

Bankovní spojení:

KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100

ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300

Pověřen k jednání ve věcech smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

1. Při provádění stavby Silnice 111/48416 Frýdlant nad Ostravicí rekonstrukce mostu ev.č. 48416-3 definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 102/OI-Mo/19-Za ze dne 20. 01. 2020 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 19. 5. 2020.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena bez DPH	31 928 186,72
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	4 537 393,41
Nová cena bez DPH	36 465 580,13
DPH	7 657 771,83
Nová cena vč. DPH	44 123 364,96 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ




.....

V Ostravě dne 18 -06- 2020



V Ost



SPRAVA SILNIC 3
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprková 795/;, 702 22 Ojtrava