

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/206**

Číslo smlouvy zhotovitele: **M200527-1**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

KB, a.s.

Číslo účtu:

27-9623040237/0100

Zastoupená:

Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou

Zmocněnec pro jednání

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/20/206 v rámci realizace stavby „Teplovodní přípojka a předávací stanice pro Administrativní objekt na ulici Jihlavská“. Smlouva se tímto dodatkem č. 1 mění v čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je ul. Jihlavská, Brno.

2. Časový harmonogram provedení díla (jednotlivé dílčí termíny budou odvozeny od možnosti developera):
 - a. předání staveniště a zahájení realizace přípojky od 5/2021
 - b. provozuschopnost přípojky 7/2021
 - c. předání staveniště a zahájení realizace výměňkové stanice od 8/2021
 - d. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 10/2021
 - e. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 11/2021
 - f. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2021, po výzvě objednatele
 - g. v případě stavební nepřipravenosti developera se termíny realizace posunují do 3 měsíců od předání staveniště
3. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu zhotovitele a odsouhlaseného objednatelem.
4. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. 4 odst. 2 této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel podle pokynu objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností zhotovitele, právo na prodloužení doby nevzniká.
6. Přerušil-li zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu objednatelem vyzván, zavazuje se tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení objednatele zabezpečující neúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.
7. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková,
jednatelka společnosti