

**DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 21/2020/OMM**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

Adresa: Palkovice 158, Palkovice, 739 41
Zastoupeno: Pavel Hložek, jednatel
Petr Nováček, jednatel
IČ: 28980697
DIČ: CZ28980697
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/2020/OMM uzavřené dne 19.05.2020, jejíž předmětem je provedení stavby „**MŠ Česká 549, Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace**“ (dále jen „smlouva o dílo“)
2. V průběhu realizace díla „ MŠ Česká 549, Kopřivnice“ vznikly v souvislosti se zjištěním na stavbě potřeby méněprací a víceprací, které jsou nezbytné k dokončení díla. Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce mimo rámec uzavřené smlouvy o dílo :

Vícepráce :

– v šatnách dětí, jedná se o 3 místnosti, budou provedeny nové kazetové podhledy, které umožní skryté uložení nové kabeláže. Stávající železobetonová konstrukce stropů neumožňuje skrytí elektroinstalace do drážek pod omítku.

- úpravy hlavního rozvaděče v objektu mateřské školy. Dle projektové dokumentace měl být stávající rozvaděč pouze repasován, tzn. stávající vestavná rozvodná skříň, měla být zachována, rozvaděč měl být pouze nově vyzbrojen. Konstrukce rozvaděče po odkrytí montážních plechů toto řešení neumožňuje, z toho důvodu rozvaděč bude kompletně demontován a hlavní rozvaděč bude dodán včetně nové rozvodné skříně.

- stavební úpravy související s vybouráním stávajícího hlavního rozvaděče v objektu a osazení nového rozvaděče, jehož rozměry jsou podstatně menší

- dodávka a montáž vestavné skříně pro potřeby mateřské školy – využití prostoru po demontovaném hlavním rozvaděči

- úpravy domovního dorozumívacího zařízení dle požadavku provozovatele a v návaznosti na již realizovaný docházkový systém v objektu mateřské školy, který si Mateřské školy Kopřivnice realizovali ve všech objektech mateřských škol v roce 2019.

- příplatek za malby sytého odstínu v některých třídách – požadavek provozovatele

Méněpráce :

- odpočty prací na úpravě hlavního rozvaděče v objektu mateřské školy
- nerealizované dodávky a montáže žlabů a lišt

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy o dílo „Předmět smlouvy“. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu dle položkového rozpočtu změn – méněpráce/ vícepráce, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 5. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných víceprací a méněprací mění následovně:

	Cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena za dílo v Kč	1.870.617,25	392.829,63	2.263.446,87

Cena za dílo je sjednaná dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 Smlouvy o dílo č. 21/2020/OMM a dle položkového rozpočtu méněprací a víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 2 k této smlouvě.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne 23.06.2020 usnesením č. 1184.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Kopřivnici dne 29.06.2020

V Palkovicích dne 29.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kopečný

p. Petr Nováček

starosta

jednatel NH stavby s.r.o.