

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

*uzavřené dne 29.4.2019 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů*

pro stavbu s názvem
„I/20 Plzeň, Studentská II. etapa“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 301 00 Plzeň

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále jako „zadavatel“ nebo „objednatel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Martina Nováková

tel.: XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.

IČO: 263 48 764

DIČ: CZ 26348764

se sídlem Plzeň, Mikulášské náměstí 552/17, PSČ 32600

zastoupená Ing. Danielem Tóthem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14551

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále jako „zhotovitel“ nebo „koordinátor BOZP“)

Kontaktní údaje zhotovitele:

Roman Kondrys

XXXX

e-mail: [XXXX](#)

(zadavatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci
na staveništi ve fázi realizace stavby**

č. objednatele 2019/002773, č. zhotovitele MGR180157 (dále jen „dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2019 se zhotovitelem postupem dle dle směrnice objednatele MMP QS 74- 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek Smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP na stavbě s názvem „I/20 Plzeň, Studentská II. etapa“ (dále jen „Stavba“) a dále dne 01.06.2020 Dodatek č. 1, jehož předmětem byla úprava objemu prací v souvislosti s výstavbou díla.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace Stavby došlo k úpravě objemu stavebních prací řádného zhotovení Stavby, dohodly se smluvní strany též na úpravě původního závazku zhotovitele, a to konkrétně zajištění koordinátora BOZP na stavebních objektech SO 701 – U knihovny a SO 702 – OC Remus. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že rozsah díla realizovaného na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým v Soupisu služeb – činnost koordinátora BOZP ze dne 13.05.2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že uvedený Soupis služeb považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za činnost koordinátora BOZP realizované na základě Smlouvy se v souvislosti s přijetím Soupisu služeb ze dne 13.05.2020 mění následovně:

Hodnota víceprací dle Soupisu služeb:

47 500,- Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla činí celkem:

218 500,- Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. S ohledem na průběh realizace činnosti koordinátora BOZP se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*3.1. Cena za provádění činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální výši s ohledem na předpokládaný průběh stavby pro celou trvání této smlouvy ve výši **218 500,- Kč bez DPH** (slovy: dvě set osmnáct tisíc pět set Korun českých) a odpovídá rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP v předpokládaném počtu **437 hodin při hodinové sazbě 500,- Kč bez DPH**.*

K ceně za provádění koordinátora dle čl. 3.1. bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.4. S ohledem na změnu přílohy č. 1 pozbývá účinnosti původní příloha č. 1: Soupis služeb – činnosti koordinátora BOZP ze dne 28.11.2019, přičemž se nahrazuje přílohou č. 1 ze dne 13.05.2020, který je dále veden jako příloha tohoto dodatku č. 1

- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že ostatní smluvní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Soupis služeb – činnost koordinátora BOZP ze dne 13.05.2020

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 02.06.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Daniel Tóth
jednatel společnosti
Manifold Group s.r.o.