

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace v ul. Navrátilova, Slaný

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Část: Měněpráce_ k 00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Slaný

CC-CZ:

Datum: 10.06.2020

Zadavatel:

Město Slaný

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Kožený s.r.o.

IČ:

25631039

DIČ:

CZ25631039

Projektant:

D PLUS projektová a inženýrská a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-20 804,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-20 804,00	21,00%	-4 368,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 172,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova kanalizace v ul. Navrátilova, Slaný

Objekt: **00 - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Slaný

Datum: 10.06.2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: D PLUS projektová
a inženýrská a.s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-20 804,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-20 804,00

OST - Ostatní

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova kanalizace v ul. Navrátilova, Slaný

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Slaný

Datum: 10.06.2020

Zadavatel: Město Slaný

Projektant: D PLUS projektová
a inženýrská a.s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-20 804,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

-20 804,00

5	K	2133	Přeložka neočekávaných sítí v trase	kpl	-1,000	20 804,00	-20 804,00
---	---	------	-------------------------------------	-----	--------	-----------	------------