

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 875–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Ivanou Zdvořákovou, zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivana Zdvořáková, zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kosejk, vrchní referent, Pobočky Litoměřice
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	+ 420 727 956 772
E-mail :	v.kosejk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupen:	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	KB, a.s., Praha 10
Číslo účtu:	51-3715620207/0100
IČO:	266 95 103
DIČ:	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Křešov (dále jen dodatek).

Článek I. Předmět a účel dodatku

1.1. Úprava termínů dílčích částí a hlavního celku přípravných prací.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR, kvůli šíření koronaviru COVID-19, který byl zaveden 17. 03. 2020 na všech Pobočkách, došlo k pozastavení některých činností potřebných k projednání a zpracování rozpracované zakázky a tím k prodloužení doby zpracování oproti smluvnímu závazku. U dílčí etapy 3.4.2. „Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů“ se mění původní termín 15. 12. 2020 na 15. 05. 2021, u dílčí etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ se mění původní termín 15. 01. 2021 na 15. 06. 2021, u dílčí etapy 3.4.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ se mění původní termín 15. 02. 2021 na 15. 07. 2021, u dílčí etapy 3.4.4. „Rozbor současného stavu“ se mění termín 15. 03. 2021 na 15. 06. 2021, u dílčí části 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ se mění termín 30. 04. 2021 na 30. 10. 2021 a u hlavního celku přípravných prací celkem se mění termín 01. 06. 2021 na 15. 11. 2021.

Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem podána žádost dne 17. 06. 2020, která je evidována objednatelům pod č. j. SPU 213598/2020. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty změny termínů u jednotlivých dílčích částí a hlavního celku přípravných prací.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 878-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám termínů:

a) Původní znění:

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	91	1 600	145 600	15.12.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	141	2 200	310 200	15.1.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.2.2021
	Výhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	300	62 100	15.3.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	360	74 520	30.4.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					812 210	01.06.2021

b) Nové znění:

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	91	1 600	145 600	15.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	141	2 200	310 200	15.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	300	62 100	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	360	74 520	30.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					812 210	15.11.2021

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 875-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Křešov.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 26. 06. 2020

V Praze dne 26. 06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Ivana Zdvořáková
zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Křešov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	950	2 850	15.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 200	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	193	880	169 840	15.11.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	14	1 250	17 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	91	1 600	145 600	15.5.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	141	2 200	310 200	15.6.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	2 800	5 600	15.7.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	4 500	18 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	207	300	62 100	15.6.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	207	360	74 520	30.10.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					812 210	15.11.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	207	620	128 340	15.1.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	650	2 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	450	11 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 500	5 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	207	440	91 080	30.04.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 500	7 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770	
3.6.	Mapové dílo	ha	207	680	140 760	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					812 210 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					245 770 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					140 760 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 198 740 Kč	

DPH 21% v Kč	251 735 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 450 475 Kč

V Litoměřicích dne 26. 06. 2020

V Praze dne 26. 06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Zdvořáková
zástupce vedoucí Pobočky Litoměřice

.....
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.