



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
**„Urbanisticko-architektonický návrh a kompletní projektové a inženýrské práce na projekt  
„Revitalizace parku Dukelská“**

číslo smlouvy objednatele: 2019002355  
číslo smlouvy zhotovitele: 2019  
číslo veřejné zakázky: 19191




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora  
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214  
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Rusina Frei, s.r.o.  
sídlo: Bubenská 225/49, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217930  
zastoupený: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D, Ing. arch. Martin Frei, jednatel  
ve věcech technických: dtto  
IČO: 023 08 002  
DIČ: CZ 023 08 002  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 5. 11. 2019. Smlouva včetně dodatku nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

dobu plnění

4. Důvody změny závazku:

Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli z důvodu omezení způsobených pandemií nemoci Covid-19.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III odst. 4 písm. a) smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

### **III. Doba plnění**

4. V případě, kdy bude realizováno společné územní a stavební řízení:

a. předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli:

*do 243 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy*

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 15. 6. 2020, č. 686/2020.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora

statutární město České Budějovice

V Praze

**Martin Frei**

Digitálně podepsal  
Martin Frei  
Datum: 2020.06.25  
13:32:55 +02'00'

**Martin  
Rusina**

Digitálně podepsal  
Martin Rusina  
Datum: 2020.06.25  
13:39:40 +02'00'

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, PhD.

Ing. arch. Martin Frei, jednatel

Rusina Frei, s.r.o.