

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/003/P/SoD/2019
č. 019049A

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Rekreační přístav Kroměříž

Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatku č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně:
Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel
Ing. Radek Meděříč, technický ředitel
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Peněžní ústav:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 019049A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 2. 2019 upravuje takto:

1) v čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští z odstavce 1 původní text:

„do 30. 6. 2020“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 31. 12. 2021“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/003/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 019049A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 25. 2. 2019 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Pavel Kutálek
generální ředitel
AQUATIS a.s.

.....

Ing. Radek Maděříč
technický ředitel
AQUATIS a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Rekreační přístav Kroměříž						
Projekt/stavba: Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 10.06.2020		A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:		Ředitelství vodních cest ČR [redacted] oddělení přípravy				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění z důvodu koordinace se záměrem "Plavební komora Bělov".				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		-				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				10.06.2020
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Změna je vyvolána ze strany objednatele - Ředitelství vodních cest ČR, a to z důvodu koordinace s investiční akcí "Plavební komora Bělov", která je rovněž posuzována z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. K dokončení posuzování záměru "Rekreační přístav Kroměříž" bude přistoupeno po dokončení procesu posuzování záměru "Plavební komora Bělov", a to s ohledem na možné zohlednění výsledků tohoto posouzení do předmětného záměru.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	197.200,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín plnění díla.</i>
Cena SoD po změně	197.200,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Tímto souhlasím se změnou termínu platnosti smlouvy dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/003/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu: D	16.000- Kč	2021
garant smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [redacted]		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [redacted]		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: