

1. Statutární město Most

(dále jen „objednatel“)

 a

IČO	:	64052265
DIČ	:	CZ64052265
sídlo	:	Most – Velebudice, Dělnická 164, PSČ 434 01
bankovní spojení	:	ČSOB a.s.
č.ú.	:	915209603/0300
e-mail	:	info@tsmost.cz
ID datové schránky	:	vywt2un

(dále jen „zhotovitel“)

dohodli se dnes takto:

čl. I

1.1 Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo č. 20/2/2020 na realizaci „Rekonstrukce a modernizace stávající části komunikace tř. Budovatelů“ ze dne 13. 3. 2020 (dále jen „smlouva“).

1.2 *Obě strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto: v článku III smlouvy – bod 3.1 a bod 3.4 se z r u š u j e a n a h r a z u j e t e x t e m:*



- 3.1 Zhotovitel je povinen provést v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, kterým je realizace stavby „**Rekonstrukce a modernizace stávající části komunikace tř. Budovatelů v Mostě – v rozsahu vymezených úseků od ul. Pražská k ul. Zdeňka Štěpánka, od ul. Zdeňka Štěpánka k ul. Víta Nejedlého, od ul. Víta Nejedlého k ul. Jaroslava Průchy, od ul. Jaroslava Průchy k ul. Moskevská, od ul. Moskevská k ul. U Stadionu a od ul. U Stadionu k ul. Rudolická**“. Stavba musí být provedena v souladu s platnými TP a ČSN EN. Realizací stavby bude provedena rekonstrukce a modernizace části komunikace tř. Budovatelů v Mostě ve vymezeném rozsahu, a to spočívající v modernizaci konstrukčních a asfaltových vrstev vozovky ve stávajícím šířkovém uspořádání v obrusné vrstvě vozovky. Vozovka bude modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnicí. Odvodňovací systém komunikace (propustky, trativody, uliční vpusti vč. přípojek, odvodňovací příkopy) bude rovněž modernizován, případně na základě projednání konceptu projektové dokumentace doplněn a rozšířen. Přesný mapový podklad s vytýčením jednotlivých úseků je součástí této smlouvy v příloze č. 6.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno po jednotlivých úsecích:
- od ul. Pražská k ul. Zdeňka Štěpánka,
 - od ul. Zdeňka Štěpánka k ul. Víta Nejedlého,
 - od ul. Víta Nejedlého k ul. Jaroslava Průchy,
 - od ul. Jaroslava Průchy k ul. Moskevská,
 - od ul. Moskevská k ul. U Stadionu,
 - od ul. U Stadionu k ul. Rudolická,
 - (dále jen „části díla“) a k jednotlivým částem díla budou hrazeny ceny díla.

v článku IV smlouvy – bod 4.1 se zrušuje a nahrazuje textem:

4.1 Doba plnění:

Termín předání staveniště:	do 1 týdne od podpisu smlouvy
Zahájení stavebních prací:	do 3 dnů od předání staveniště
Dokončení díla:	nejpozději do 31. 12. 2020

Termíny dokončení jednotlivých úseků:

1. úsek od ul. Pražská k ul. Zdeňka Štěpánka – 05/2020
2. úsek od ul. Zdeňka Štěpánka k ul. Víta Nejedlého - 06/2020
3. úsek od ul. Víta Nejedlého k ul. Jaroslava Průchy - 07/2020
4. úsek od ul. Jaroslava Průchy k ul. Moskevská – 09/2020
5. úsek od ul. Moskevská k ul. U Stadionu - 04/2020
6. úsek od ul. U Stadionu k ul. Rudolická - 03/2020

Příloha č. 7 - harmonogram prací dle jednotlivých úseků.

v článku V smlouvy – bod 5.1 se zrušuje a nahrazuje textem:

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí **49.550.000 Kč vč. DPH.**

Slovy: čtyřicetdevětmiliónůpětsetpadesátisíckorun

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.

v článku XII smlouvy – bod 12.6 se zrušuje a nahrazuje textem:

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:

Příloha č. 6 – Mapa

Příloha č. 2 – vzor „Změnový list“

Příloha č. 3 – Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 7 – Harmonogram prací dle jednotlivých úseků

1.3 V dalším zůstává smlouva nezměněna.

čl. II

1. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v tomto dodatku uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby dodatek, jakož i smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku nebo smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Smluvní strany sjednávají, že veškeré spory z tohoto dodatku a smlouvy budou řešit primárně dohodou.

5. Smluvní strany sjednávají, že od účinnosti tohoto dodatku se řídí práva a povinnosti smluvních stran zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv nebo 1. 7. 2020 podle toho, která skutečnost nastane dříve. Jakákoliv změna smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.

7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 20/2/2020 na realizaci „Rekonstrukce a modernizace stávající části komunikace tř. Budovatelů“ ze dne 13. 3. 2020 jsou nedotčena a tímto dodatkem se nemění.

8. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek v registru zhotovitel.

9. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

10. Smluvní strany po řádném přečtení této dohody a seznámení se s jejím obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě, dne: 29-06-2020

V Mostě - Velebudicích:

Objednatel:

Zhotovitel:

Příloha č. 6 MAPA


úsek od ul. Pražská k ul. Zdenka Štěpánka



úsek od ul. Zdenka Štěpánka k ul. Víta Nejedlého



úsek od ul. Moskevská k ul. U Stadionu



úsek od ul. U Stadionu k ul. Rudolická



Příloha č. 7 Harmonogram prací dle jednotlivých úseků



Harmonogram prací dle týdnů		
úsek	zahájení	ukončení
od ul. Pražská k ul. Zdeňka Štěpánka*	19. týden	21. týden
od ul. Zdeňka Štěpánka k ul. Víta Nejedlého	21. týden	27. týden
od ul. Víta Nejedlého k ul. Jaroslava Průchy	27. týden	29. týden
od ul. Jaroslava Průchy k ul. Moskevská**	35. týden	40. týden
od ul. Moskevská k ul. U Stadionu	14. týden	18. týden
od ul. U Stadionu k ul. Rudolická	12. týden	14. týden

* oprava bude probíhat v koordinaci s fy. Herkul – oprav kruhového objezdu ŘSD a dopravním podnikem – oprava kolejiště

** oprava bude probíhat v koordinaci s opravou ul. Jaroslava Průchy (zastávky MHD a osvětlení přechodů pro chodce)

