

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/015/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě

Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti
(číslo projektu 500 551 0004)
„**Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno**“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

účastníci Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015

Obchodní firma: **SUDOP PRAHA a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní představenstva SUDOP PRAHA a.s.

a

Obchodní firma: **PUDIS a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23.11.2015, jejíž smluvní stranou byla společnost VPU DECO PRAHA a.s., jejíž část na základě projektu přeměny sloučením přešla na společnost PUDIS a.s. s rozhodným datem 1.1.2020

Osoba oprávněná k podpisu DODATKU/SMLOUVY:

Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s.

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 3 je obsaženo v příloženém změnovém listu č. 3 tj. příloha č. 2 tohoto dodatku.

Na základě vzájemné dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/015/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č.2, se upravuje dle požadavku OBJEDNATELE ustanovení o autorském dohledu takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 písmeno F. vypouští text:

F. Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění.

Spolupráce se zhotovitelem VZ při výběru zhotovitele stavebních prací (zpracování odpovědi na podané dotazy, součinnost při posuzování podaných nabídek).

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 200 hodin.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

F1. Autorský dohled

Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění. Spolupráce se zhotovitelem VZ při výběru zhotovitele stavebních prací (zpracování odpovědi na podané dotazy, součinnost při posuzování podaných nabídek). Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. V případě nutnosti změny stavby, která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 200 hodin. Hodinová sazba je 600,- Kč bez DPH čili se jedná celkem o 120 000,- Kč bez DPH.

F2. Autorský dozor projektanta

V souladu nabídkou ze dne 3.2.2020 (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) je výkon Autorského dozoru projektanta po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ DOZOR“). Činnost bude vykonávána jako občasná, která bude prováděna vždy na konkrétní výzvu investora.

V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené činnosti:

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY,
- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby,

- sledovat postup výstavby z technického hlediska
- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,
- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,
- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,
- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,
- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání OBJEDNATELI,
- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,
- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou dokumentací.

Celková cena za výkon Autorského dozoru projektanta dle nabídky ze dne 3.2.2020 je 495 000,- Kč bez DPH.

Původní předsmulvněná cena za Autorský dohled ve výši 120 000,- Kč bez DPH je ponížena na 0,- Kč bez DPH a předsmulvněná částka je přesunuta v plné výši na výkon autorského dozoru projektanta.

Celkový předpokládaný rozsah hodin pro autorský dozor projektanta dle nabídky ze dne 3.2.2020 je 495 000,- Kč bez DPH. Celková částka, o kterou se navyšuje smluvní cena je 375 000,- Kč.

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 8 289 000,- Kč

(slovy: osmmilionůdvěstěosmdesátdevětisíc Kč)

DPH 21 % 1 740 690,- Kč

včetně DPH: 10 029 690,- Kč

(slovy: desetmilionůdvacetdevětisícšestsetdevadesát Kč)

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 8 664 000,- Kč

(slovy: osmmilionůšestsetšedesátčtyřtisíc Kč)

DPH 21 % 1 819 440,- Kč

včetně DPH: 10 483 440,- Kč

(slovy: desetmilionůčtyřistaosmdesátřtisícečtyřistačtyřicet Kč)

3) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text:

plnění bodu F – hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 200 hodin = celkem bod F 120.000,- Kč bez DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F. SMLOUVY.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

plnění bodu F

F1. Autorský dohled.....	0,-Kč bez DPH
F2. Autorský dozor.....	495 000,-Kč bez DPH
Celkem bod F	495 000,- Kč bez DPH

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání SMLOUVY o DÍLO č. S/ŘVC/015/SoD/20156 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 15 539 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016 ve znění dodatku č.1 a č.2 se nemění.

Tento DODATEK č. 3 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitel

Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Tomáš Slaviček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
PUDIS a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
PUDIS a.s.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 209/12/2020

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

MÍSTO / DATUM: Praha / 3. února 2020

Ředitelství vodních cest ČR

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, část 001 Silniční most na silnici III/246356 - Vrbno cenová nabídka na výkon AD

Vážený pane inženýre,

na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na výkon **Autorského dozoru projektanta** (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) – dále jen AD - po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „autorský dozor“). Cenovou nabídku jsme sestavili na základě technické a časové náročnosti a délky výstavby. Na základě těchto skutečností je třeba vnímat tedy činnost AD jako činnost občasnou, která bude prováděna vždy na konkrétní výzvu investora. Následně poté, bude čtvrtletně výkon AD fakturován na základě odsouhlaseného seznamu výkonů AD.

Na základě podrobné kalkulace je celková cena za výkon AD po celou dobu výstavby 495 000,- Kč bez DPH [REDACTED].

Očekávám Vaše stanovisko k předložené cenové nabídce. K případnému jednání jsme připraveni.

S přátelským pozdravem



130 80 Praha 3, Olšanská 1a
209 - Středisko mostů

[REDACTED]
vedoucí střediska mostů
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdělovník:

1. SUDOP PRAHA a.s.

[REDACTED] středisko mostů – email



Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě „001 Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno“						
Projekt/stavba:	Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST			POŘADOVÉ Č.	3			
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU			1				
Datum vydání:	01.06.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ŘVC ČR Praha 1, nábrž. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/015/R/SoD/2015 "Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 001 - silniční most na silnici III/24635" dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a související činnosti						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					15.01.2020	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 23.11.2015 zpracovává a zajišťuje k záměru Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentaci pro stavební povolení a související činnosti „Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno “ dle uzavřené SOD S/ŘVC/015/R/SoD/2015 a jejich dodatků č.1 a č.2. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se vypouští ze smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem, ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským v platném znění, a doplňuje se o autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.</i></p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: <i>Nejde o podstatnou změnu závazku.</i></p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>							
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů- je irelevantní</p>							
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů- je irelevantní</p>							
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- je irelevantní</p>							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO		
b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- jedná se o navýšení smluvní ceny o 4,5 %		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám- je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší- je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší- je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	8.289.000,-Kč	
Cena SoD po změně	8.664.000,-Kč	
jedná se o změnu o 4,5 %	375.000 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		Nemá vliv na termín dokončení díla.
VYJÁDŘENÍ TDS: nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: nebylo sjednáno		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) nebylo sjednáno		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/015/R/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : F	375.000 Kč	po celou dobu realizace stavby
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	