

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **08PU-002504**

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19084-01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

I/13 Chomutov, Chánov LS, Rekonstrukce povrchů – DSP/PDPS + IČ, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

[REDACTED]

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

Jugoslávských partyzánů 1426/7, Praha 6

IČO:

063 27 354

DIČ:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002504 ze dne 6.1.2020.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

2.1 Změna článku č. 5 Lhůty plnění

Původní znění:

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 6 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy.

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 1 týdne ode dne účinnosti Smlouvy.

se nahrazuje novým zněním:

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení – koncept: Nejpozději do 12 týdnů od schválení koncepce odvodnění daného úseku Objednatelem.

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 8 týdnů od schválení čistopisu Dokumentace pro stavební povolení Objednatelem.

2.2 Změna článku č. 16 Ostatní ujednání

Původní znění Přílohy č. 1 Smlouvy o poskytování Služeb:

16.13.1.

Cena bez DPH: 1 311 760,00 Kč

DPH: 275 470,00 Kč

Cena včetně DPH 1 587 230,00 Kč

se nahrazuje novým zněním Přílohy č. 1 Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 1 691 760,00 Kč

DPH: 355 269,60 Kč

Cena včetně DPH 2 047 029,60 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1: 380 000 Kč bez DPH

Aktualizovaný Rozpis Ceny Služeb je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

II.

Odůvodnění

1. Diagnostický průzkum vozovky dodaný Objednatelem byl vyhotoven před platností Vyhlášky č. 130/2019 Sb. (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem). Z dnešního pohledu je tedy původní diagnostický průzkum nedostatečný a je potřeba jej aktualizovat zejména se zaměřením na polyaromatické uhlovodíky. Aktualizace tohoto diagnostického průzkumu musí být

zahrnuta do předmětu plnění Smlouvy. Dále bylo souběžně probíhajícími kamerovými průzkumy dodanými objednatelem zjištěno, že odvodňovací systém části stavby, zejména pak betonové kanalizační potrubí a přípojky úseku I/13 Chánov LS, jsou v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu a je potřeba jej sanovat a rozšířit o toto plnění smlouvy. Kamerové zkoušky odvodňovacích zařízení úseku I/13 Chomutov v době vzniku tohoto dodatku ještě probíhají a jejich výsledek není znám. Výše uvedené vyvolá i navýšení Ceny za poskytování služeb dle Smlouvy.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Chomutově dne: 26 -06- 2020

V Praze dne: 17. 06. 2020

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

[redacted]
[redacted]
Správy Chomutov

4roads s.r.o.

Zadavatel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

I/13 Chomutov, Chánov LS, Rekonstrukce povrchů – DSP/PDPS + IČ, AD

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací, Dodatek č.1

Stavba	Objekt	Původní cela dle Smlouvy bez DPH	Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	DPH	Cena dle Dodatku č. 1 s DPH
I/13 Chomutov km 52,300 – 54,170	DSP/PDPS + IČ, AD	640 680 Kč	47 120 Kč	687 800 Kč	144 438 Kč	832 238 Kč
I/13 Chánov LS km 75,770 - 76,700	DSP/PDPS + IČ, AD	671 080 Kč	332 880 Kč	1 003 960 Kč	210 832 Kč	1 214 792 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM		1 311 760 Kč	380 000 Kč	1 691 760 Kč	355 270 Kč	2 047 030 Kč

Zpracování cenové nabídky

I/13 Chomutov, Chánov LS, Rekonstrukce povrchů – DSP/PDPS + IČ, AD

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu plnění	Počet hodin	Hodin. sazba	Cena
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací			
Geodetické zaměření - bude-li třeba (po konzultaci s objednatelem)	■	■	■
Doplnění dagnostického průzkumu vozovky	■	■	■
B. Projektová dokumentace DSP			■
Průvodní zpráva + souhrnná technická zpráva	■	■	■
Přehledná situace	■	■	■
Podrobná situace 1:500	■	■	■
Podélné profily	■	■	■
Vzorové příčné řezy 1:50	■	■	■
Charakteristické příčné řezy 1:100	■	■	■
Trvalé vodorovné značení - situace	■	■	■
Dopravně inženýrské opatření - projednané	■	■	■
Zásady organizace výstavby	■	■	■
Soupis prací	■	■	■
Oceněný soupis prací - rozpočet	■	■	■
Dokladová část - technické projednání PD	■	■	■
C. IČ včetně podání žádosti o SP bez správních poplatků	■	■	■
D. VD-ZDS (PDPS vč. oceněného a neoceněného soupisu prací + ZTKP)	■	■	■
E. Kompletace, reprografie, digitální zpracování (viz. "Požadavky objednatele a informace pro zhotovitele")	■	■	■
F. Autorský dozor	■	■	■
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH			687 800 Kč
DPH 21%			144 438 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH			832 238 Kč

Zpracování cenové nabídky

I/13 Chomutov, Chánov LS, Rekonstrukce povrchů – DSP/PDPS + IČ, AD

Příloha č. 1 - Podrobný popis předmětu plnění	Počet hodin	Hodin. sazba	Cena
Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací			
Geodetické zaměření - bude-li třeba (po konzultaci s objednatelem)	■	■	■
Doplnění dagnostického průzkumu vozovky	■	■	■
B. Projektová dokumentace			
Průvodní zpráva + souhrnná technická zpráva	■	■	■
Přehledná situace	■	■	■
Podrobná situace 1:500	■	■	■
Podélné profily	■	■	■
Vzorové příčné řezy 1:50	■	■	■
Charakteristické příčné řezy 1:100	■	■	■
Projekt dešťové kanalizace	■	■	■
Trvalé vodorovné značení - situace	■	■	■
Dopravně inženýrské opatření - projednané	■	■	■
Zásady organizace výstavby	■	■	■
Soupis prací	■	■	■
Oceněný soupis prací - rozpočet	■	■	■
Dokladová část - technické projednání PD	■	■	■
C. IČ včetně podání žádosti o SP bez správních poplatků	■	■	■
D. VD-ZDS (PDPS vč. oceněného a neoceněného soupisu prací + ZTKP)	■	■	■
E. Kompletace, reprografie, digitální zpracování (viz. "Požadavky objednatele a informace pro zhotovitele")	■	■	■
F. Autorský dozor	■	■	■
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH			1 003 960 Kč
DPH 21%			210 832 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH			1 214 792 Kč