



MHMPXPE6Q1SD

Stejnopis: č.1

**DODATEK č. 4 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby č. 0114 „TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová, Pod Zličínem,
Ostřicová“**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000465/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 129300/17

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dne 21.9.2017, mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky OMI/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 28.4.2004

sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8-Libeň

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
kontaktní adresa: Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb.
o DPH v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1399
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
číslo účtu: 1000141/0100
zastoupen: Ing. Josefem Marešem, obchodním ředitelem a
Ing. Milanem Schagererem, ředitelem divize 2
na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel oznamuje, a smluvní strany berou na vědomí změnu v zastoupení na straně Objednatele, který je nově zastupován panem Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy, a dále změnu v zastoupení na straně Zhotovitele, který je nově zastupován panem Ing. Josefem Marešem, obchodním ředitelem a panem Ing. Milanem Schagererem, ředitelem divize 2, na základě plné moci. Plná moc k zastoupení Zhotovitele je přílohou č.2 k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo.

I. PŘEDMĚT DODATKU č.4

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 21. 9. 2017 smlouvu o dílo číslo DIL/20/05/000465/2017, ve znění Dodatku č.1 ze dne 28. 5. 2018, Dodatku č.2 ze dne 12. 9. 2019 a Dodatku č.3 ze dne 19. 12. 2019, jejichž předmětem je zhotovení stavby „**TV Stodůlky, etapa 0003 – Vstavačová**“. Předmětem Dodatku č. 4 je změna lhůty pro dokončení díla.

V průběhu provádění prací došlo k podstatné změně okolností při realizaci stavby (§ 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), která byla způsobena vyhlášením nouzového stavu vládou České republiky v souvislosti s pandemickou krizí koronaviru COVID-19, splňující všechny znaky Vyšší moci, která v důsledku navázaných opatření výrazně omezila subjekty a instituce spojené s výstavbou.

Na základě této skutečnosti se tímto Dodatkem č.4 mění lhůta pro dokončení díla, specifikovaná v Dodatku č.3, takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad a nedodělků mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 31. 8. 2020 (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Aktualizovaný harmonogram provádění prací je přílohou č.1 k Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a pozdějších dodatků č.1, č.2 a č.3, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č.4 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.4 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel (Hlavní město Praha).

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č.4 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (Příkazník).
5. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran (poslední z nich).
6. Tento Dodatek č.4 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.4 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, Dodatku č.2, Dodatku č.3 a Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo, že s jich zněním souhlasí a že Dodatek č.4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
10. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.5.2019, které bylo revokováno usnesením č. 330 ze dne 17.2.2020 o nevyhrazených pravomocích Rady hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.4 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

III. PŘÍLOHY DODATKU Č. 4

Příloha č. 1 Aktualizovaný harmonogram stavby

Příloha č. 2 Plná moc k podpisování za Zhotovitele pro Ing. Josefa Mareše a Ing. Milana Schagerera ze dne 1.5.2020 v úředně ověřené kopii

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL

Energie – stavební a báňská a.s.
na základě plné moci

Podpis: _____

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru INV MHMP

Datum: 29-06-2020

Podpis: _____

Jméno: Ing. Josef Mareš

Funkce: obchodní ředitel

Podpis: _____

Jméno: Ing. Milan Schagerer

Funkce: ředitel divize 2

Datum: 29-06-2020

PLNÁ MOC

Společnost **Energie – stavební a báňská a.s.**, IČ: 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem (dále jen jako „Zmocnitel“ nebo „Společnost“)

tímto uděluje **plnou moc**

Ing. Josefu Marešovi, [redacted], obchodnímu řediteli Společnosti a **Ing. Milanu Schagererovi**, [redacted] bytem [redacted] řediteli divize 2 Společnosti (dále společně jen jako „Zmocněnci“)

k veškerým právním a jiným úkonům souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících se realizačních stavebních zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za Společnost, včetně podpisu těchto smluv. Zmocněnci jsou oprávněni jednat za Společnost a uzavírat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek či jejich dodatky jak s objednateli, tak se subdodavateli.

Zmocněnci Ing. Josef Mareš a Ing. Milan Schagerer jsou oprávněni a povinni jednat společně a samostatně za Zmocnitel rovněž uzavírat a podepisovat smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek, dodatky k těmto smlouvám či jakékoliv jiné právní úkony s uvedeným související.

Tato plná moc je platná od 1. 5. 2020, a to na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. 5. 2020

[redacted]
.....
Energie – stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel

Zmocnění přijímáme v plném rozsahu.

[redacted]
.....
Ing. Josef Mareš **Ing. Milan Schagerer**
obchodní ředitel ředitel divize 2
Energie – stavební a báňská a.s. Energie – stavební a báňská a.s.

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 618

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 618 dne 11.06.2020