

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

evid. č. ČSÚ: 233-2019-S

evid. č. ČSÚ Dodatku: 101-2020-D

Smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem: Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82
IČO: 000 25 593
zastoupená: Ing. Michalem Novotným, ředitelem odboru komunikace
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

UnitX s.r.o.

se sídlem: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Vlčkem a Martinem Havlíkem, jednatelem
IČO: 07850646
DIČ: CZ 07850646
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 308686
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

uzavřené mezi smluvními stranami pod interním evid. č. ČSÚ: 233-2019-S na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Řešení pro automatickou písemnou komunikaci v prostředí webových stránek“, interní číslo objednatele – zadavatele veřejné zakázky 066/2019 (dále jen „Smlouva“):

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 4. 5. 2020 uzavřely Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zejména návrh, implementace a zajištění podpory provozu řešení pro automatickou písemnou komunikaci v prostředí webových stránek (chatbot), které objednatel plánuje nasadit v rámci projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Součástí Smlouvy je příloha č. 1, která v kap. 3 obsahuje harmonogram realizace. Jednotlivé termíny v harmonogramu realizace byly stanoveny s ohledem na předpoklad, že k uzavření smlouvy mezi objednatelem a vybraným dodavatelem dojde počátkem března roku 2020.

Vzhledem k tomu, že v důsledku plošných omezujících opatření z důvodu pandemie virové choroby covid-19 došlo k podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem až dne 4. 5. 2020, je třeba aktualizovat harmonogram realizace, který bude reflektovat časový posun v délce přibližně osmi týdnů mezi plánovaným termínem podpisu Smlouvy a termínem, kdy k podpisu Smlouvy skutečně došlo.

Článek I

1. Smluvní strany tímto s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku sjednávají, že původní harmonogram realizace obsažený v kap. 3 přílohy č. 1 se okamžikem účinnosti tohoto dodatku nahrazuje novým harmonogramem realizace, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že případné prodloužení dodavatele s poskytnutím předmětu plnění podle Smlouvy se posuzuje ve vztahu k termínům stanoveným v novém harmonogramu realizace, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává Smlouva, resp. práva a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy vyplývající, beze změn.

Článek II

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodavatel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, která obsahuje nový harmonogram realizace předmětu plnění podle Smlouvy.
3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden dodavatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne 25. 6. 2020

V Praze dne 23. 6. 2020

.....
Česká republika – Český statistický úřad
Ing. Michal Novotný
ředitel odboru komunikace

.....
UnitX s.r.o.
Daniel Vlček
jednatel

.....
UnitX s.r.o.
Martin Havlík
jednatel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Klíčové milníky projektu	termín
Podpis smlouvy	04.05.2020
Iniciace projektu	V / 2020 – V / 2020
Školení pracovníků ČSÚ k přípravě scénářů	V / 2020 – VI / 2020
Instalace a základní konfigurace všech instancí	V / 2020 – VI / 2020
Plnění instance scitani.intranet	VI / 2020 – VII / 2020
Plnění instance scitani.cz	VI / 2020 – VIII / 2020
Plnění instance scitani.online a mobilní aplikace	VI / 2020 – VIII / 2020
Provoz instance na webu scitani.intranet	VII / 2020 – VII / 2021
Provoz instance na webu scitani.cz	VIII / 2020 – VII / 2021
Zkušební sčítání	14.09.2020
Provoz instance na webu scitani.online	IX / 2020 – IX / 2020
Provoz instance v mobilní aplikaci	IX / 2020 – IX / 2020
Rozhodný okamžik reálného sčítání	26.03.2021
Provoz instance na webu scitani.online	III / 2021 – IV / 2021
Provoz instance v mobilní aplikaci	III / 2021 – IV / 2021
Převedení provozu do prostředí ČSÚ	VI / 2021 – VI / 2021
Vypracování závěrečné zprávy o provozu v rámci SLDB	VII / 2021 – VII / 2021
Provoz v prostředí ČSÚ	VII / 2021 – VI / 2023
Ukončení projektu	30.06.2023