



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

1

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „Dodatek“*)

### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Město Milevsko**  
se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko  
zastoupen: Ing. Ivanem Radostou, starostou města  
IČO: 00249831  
DIČ: CZ00249831  
bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Milevsko  
číslo účtu: 27-0640992319/0800

(*dále jen „objednatel“ na straně jedné*)

a

**Zhotovitel:** **UNIKO PÍSEK, s.r.o.**  
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1631  
se sídlem: Hradiště, Na Ryšavce 235, 397 01 Písek  
zastoupen: Ing. Markem Masopustem, jednatelem společnosti  
IČO: 46679405  
DIČ: CZ46679405  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 272104647/0300  
(*dále jen „zhotovitel“ na straně druhé*)

### I.

#### Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku**“ (*dále jen „zadávací řízení“*) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo (*dále jen „Smlouva o dílo“*). Zhotovitel žádá o prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly (tj. termínu předání dílčích prací) do 26. 8. 2020. Důvodem pro prodloužení termínu ukončení prací pro práce uvnitř sportovní haly jsou delší dodací lhůty subdodavatele na vzduchotechniku způsobené epidemií koronaviru, resp. souvisejícími mimořádnými opatřeními a jejich následnými důsledky.

### II.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 1 Smlouvy o dílo a ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto Dodatku, na základě něhož se mění text v čl. III. Termíny a místo plnění odst. 1 Smlouvy o dílo takto:



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

2

Původní znění:

Termín ukončení prací:

- do 30. 6. 2020 – pro práce uvnitř sportovní haly (předání dílčích prací),

Nové znění:

Termín ukončení prací:

- do 26. 8. 2020 – pro práce uvnitř sportovní haly (předání dílčích prací).

2. V souladu s touto skutečností se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1 Smlouvy o dílo – Časového harmonogramu prací. Aktualizovaná příloha č. 1 – Časový harmonogram prací je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy o dílo – Časový harmonogram prací.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Tento dodatek je současně vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska dne 29.06.2020 usnesením č. 244/20. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací

V Milevsku dne .....

Objednatel:

**Ing. Ivan Radosta**



Digitální podpis:  
30.06.2020 08:25

**Ing. Ivan Radosta**  
starosta Města Milevska

V Milevsku dne .....

Zhotovitel:

**Ing. Marek Masopust**  
Digitálně podepsal  
Ing. Marek Masopust  
Datum: 2020.06.30  
09:48:39+02'00'

**Ing. Marek Masopust**  
jednatel společnosti



## ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce: Snížení energetické náročnosti budovy Sportovní haly v Milevsku

Investor : Město Milevsko

Rok		2020																			
Měsíc		Květen			Červen				Červenec					Srpen				Září			
Týden		20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.
SO 01	Zateplení																				
SO 02	Přístavba nářadovny																				
VZT	Vzduchotechnika																				
OST	Vícepráce dešťové svody																				

Termín zahájení prací:

- ihned po uzavření této smlouvy (po nabytí její účinnosti uveřejněním v Registru smluv) – pro venkovní práce,
- od 18. 5. 2020 – pro práce **uvnitř sportovní haly**.

Termín ukončení prací:

- do 26. 8. 2020 – pro práce **uvnitř sportovní haly** (předání dílčích prací),
- do 29. 9. 2020 – ukončení veškerých prací,
- do 22. 10. 2020 – ukončení kolaudačního řízení.

Zahájení provozu: 1. 11. 2020.

Ing. Marek Masopust



