

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

### **Název zakázky: „Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald“**

uzavřené dne 15. 7. 2019 (účinnost od 17. 7. 2019), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2020, mezi smluvními stranami:

#### **Správa železnic, státní organizace**

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 096 300 19

a

#### **Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost ŽeBroTa“**

se sídlem: HROCHOSTROJ a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

##### **HROCHOSTROJ a.s.**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 3297

zastoupena: Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva  
(vedoucí společník)

##### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
(společník)

**GJW Praha spol. s r.o.**

Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČ: 41192869, DIČ: CZ 41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Tomášem Flieglem, Ph.D., na základě plné moci  
(společník)

**N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

IČ: 44564287, DIČ: CZ 44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka C 1805

zastoupena: Ing. Tomášem Novákem, jednatelem  
(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 16. 4. 2019.

bank. spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 117562883/0300

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **2019/5510/0027**

v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 16. 4. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem HROCHOSTROJ a.s., na adrese: K Vápence2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je HROCHOSTROJ a.s., se sídlem na adrese: K Vápence2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 03012191, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o společnosti ze dne 16. 4. 2019 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele,

**uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):**

## **1. PŘEDMĚT DODATKU:**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 2 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 – 750 671,04 Kč

---

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2 - 750 671,04 Kč

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet ke změnovému listu, který obsahuje soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:  
Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 2  
Příloha č. 2 položkový rozpočet k ZL č. 2

2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 30. 6. 2020

V Pardubicích dne 23. 6. 2020

Otisk razítka: .....

Otisk razítka: .....

.....  
Bc. Jiří Svoboda, MBA  
Správa železnic, státní organizace  
generální ředitel

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Otisk razítka: .....

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

Otisk razítka: .....

.....  
Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.  
GJW Praha spol. s r.o.  
na základě plné moci

Otisk razítka: .....

.....  
Ing. Tomáš Novák  
N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.  
jednatel

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**REKAPITULACE**

Poř. číslo pol.	SO, PS		Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
1	SO 01-10-01	Železniční svršek, km 0,148 - km 5,590	46 809,36	78 414,00	-31 604,64	
2	SO 01-10-02	Železniční svršek km 5,590 - km 11,560	89 902,34	169 897,00	-79 994,66	
3	SO 01-10-03	Železniční svršek, km 11,560 - km 13,149	-154 010,97	0,00	-154 010,97	
4	SO 01-10-04	Železniční svršek, km 13,149 - km 16,824	-632 980,10	169 897,00	-802 877,10	
5	SO 01-11-01	Zastávka Spálov, nástupiště	-17 928,52	0,00	-17 928,52	
6	SO 01-11-04	ŽST Velké Hamry, nástupiště 1. a 2.	-32 560,62	0,00	-32 560,62	
7	SO 01-13-01	Přejezd v ev. km 2,256	-29 972,14	0,00	-29 972,14	
8	SO 01-13-02	Přejezd v ev. km 12,223	-1 044,87	0,00	-1 044,87	
9	SO 01-13-03	Přejezd v ev. km 12,927	-5 287,90	0,00	-5 287,90	
10	SO 01-13-04	Přejezd v ev. km 13,091	-3 549,95	0,00	-3 549,95	
11	SO 01-13-05	Přejezd v ev. km 13,782	-7 243,05	0,00	-7 243,05	
12	SO 01-13-06	Přejezd v ev. km 14,410	-2 804,62	0,00	-2 804,62	
		<b>Celková cena ZL</b>	<b>-750 671,04</b>	<b>418 208,00</b>	<b>-1 168 879,04</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
Název PS, SO: **SO 01-10-01 - Železniční svršek, km 0,148 - km 5,590**

Příloha č.2.

**Položkový rozpočet ke změnóvómu listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
45	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	223,000		12,000		235,000	6 534,50	78 414,00	78 414,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
52	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	156,000			-16,000	140,000	1 975,29	-31 604,64	0,00	-31 604,64	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>46 809,36</b>	<b>78 414,00</b>	<b>-31 604,64</b>	

Název stavby:  
Název PS, SO

**Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
**SO 01-10-02 - Železniční svršek km 5,590 - km 11,560**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
42	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar	220,000		26,000		246,000	6 534,50	169 897,00	169 897,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
21	5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové S49	km	0,288			-0,023	0,265	643 916,99	-14 810,09	0,00	-14 810,09	Sborník ÚOŽI 2019 01
49	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	171,000			-33,000	138,000	1 975,29	-65 184,57	0,00	-65 184,57	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>89 902,34</b>	<b>169 897,00</b>	<b>-79 994,66</b>	

Název stavby:  
Název PS, SO

**Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
**SO 01-10-03 - Železniční svršek, km 11,560 - 13,149**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
70	171101105	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením ve vrstvách	m3	348,210			-229,710	118,500		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
26	5909031020	Úprava GPK koleje, pražce betonové	km	1,195			-0,003	1,192		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
59	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných dřevěných pražců	t	26,320			-15,290	11,030		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
62	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, objednavatele přes 3,5	t	26,095			-15,065	11,030		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-154 010,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-154 010,97</b>	



Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-10-04 - Železniční svršek, km 13,149 - km 16,824**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnóvómu listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena vícepráci bez DPH (CZK)	ZL Cena méněpráci bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
46	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svař	216,000		26,000		242,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
31	5958140010	Podkladnice žebrová tv. S4M	kus	144,000			-144,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
33	5958134040	Součásti upeřnovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	576,000			-576,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
34	5958134080	Součásti upeřnovací vřtule R2	kus	576,000			-576,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
47	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice, demontáž upeřnovadel	m	11 465,770			-4 313,770	7 152,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
48	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice, montáž upeřnovadel	m	11 465,770			-4 313,770	7 152,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
51	5912065210	Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu	kus	106,000			-26,000	80,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
52	5962119010	Zajištění PPK konzolová značka	kus	106,000			-26,000	80,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
53	5962119025	Zajištění PPK betonový sloupek pro konzolovou značku	kus	106,000			-26,000	80,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
57	5964119010	Příkopová tvárnice TZZ 4a	kus	9,00			-1,000	8,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-632 980,10</b>	<b>169 897,00</b>	<b>-802 877,10</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-11-01 - Zastávka Spálov, nástupiště**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
6	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	8,000			-8,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
7	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	0,965			-0,965	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
10	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	2,875			-2,123	0,752		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
12	9902100800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 150 km	t	1,188			-1,188	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
17	SPCM	Železniční spodek Meliorační žlábek	kus	27,000			-27,000	117,620		0,00	0,00	0,00	
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-17 928,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 928,52</b>	

Název stavby:  
Název PS, SO

**Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
**SO 01-11-04 - ŽST Velké Hamry, nástupiště 1. a 2.**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
11	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	175,500			-0,540	174,960		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
15	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km	t	604,445			-39,645	564,800		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
18	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	604,445			-3,645	600,800		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-32 560,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 560,62</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-13-01 - Přejezd v ev. km 2,256**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
36	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	7,200			-3,600	3,600		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
39	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	131,384			-14,098	117,286		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
45	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	26,100			-10,500	15,600		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
46	573451113	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 2,1 kg/m2 s posypem	m2	26,100			-10,500	15,600		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
47	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	38,400			-22,000	16,400		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
48	597361121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do betonu	m	3,500			-3,500	0,000		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-29 972,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 972,14</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-13-02 - Přejezd v ev. km 12,223**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
9	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu.	m2	6,50			-0,014	6,486		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
29	5955101020	Kamenivo drcené štěrkokodrt' frakce 0/32	t	81,130			-0,076	81,054		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
57	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t	22,565			-0,003	22,562		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
60	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	131,384			-1,727	129,657		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
61	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	26,100			-3,098	23,002		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-1 040,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 044,87</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO: **SO 01-13-03 - Přejezd v ev. km 12,927**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
3	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	27,60			-0,01	27,590		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
17	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	7,000			-4,000	3,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
18	5964104005	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 200	m	7,000			-4,000	3,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
54	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,667			-0,667	42,000		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-5 284,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 287,90</b>	

Název stavby: **Oprava traťového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-13-04 - Přejezd v ev. km 13,091**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
7	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	35,70			-0,383	35,317		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
22	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	16,000			-16,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
30	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	56,667			-2,217	54,450		0,00	0,00	0,00	Cenová soustava URS 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-3 450,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 549,95</b>	

Název stavby: **Oprava trat'ového úseku Železný Brod - Tanvald**  
 Název PS, SO **SO 01-13-05 - Přejezd v ev. km 13,782**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
19	5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	10,00			-6,000	4,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
20	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	3,000			-3,000	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
21	5964104010	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 250	m	7,000			-3,000	4,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
22	5955101040	Kamenivo těžené 0/8	t	3,420			-3,420	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
46	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	7,589			-0,589	7,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-3 053,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 243,05</b>	



Název stavby: **Oprava trat'ového úseku Železný Brod - Tanvald**  
Název PS, SO **SO 01-13-06 - Přejezd v ev. km 14,410**

Příloha č.2

**Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 2**

Poř. číslo pol.	Položka technické specifikace	Název položky	Měrná jednotka	Množství dle SOD vč. dodatků	ZL Celkem množství	ZL Vícepráce množství	ZL Méněpráce množství	Množství po změně	Jednotková cena (CZK)	Cena bez DPH (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)	ZL Cena méněprací bez DPH (CZK)	POZNÁMKA
19	5964104000	Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150	m	3,000			-3,000	214,700		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
20	5955101040	Kamenivo těžené 0/8	t	1,026			-1,026	0,000		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
42	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	268,348			-5,653	262,695		0,00	0,00	0,00	Sborník ÚOŽI 2019 01
		<b>Celková cena ZL</b>								<b>-2 804,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 804,62</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 870212

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 82e922c2-2e3a-4613-a5fa-97035fc24d23

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.06.2020 11:19:01



2c901388-3391-47e5-a3d6-f7491d75fc22