

Změnový list č. 09

Název stavby (projektu):	REKONSTRUKCE STŘECHY NAD PRACOVIŠTĚM REVIZE VE 4.NP VZ I
Část:	MaR
Objednatel:	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik Růžová 6, čp. 943, Praha 1, 110 00
Zhotovitel:	S u b t e r r a a.s., IČ: 45309612, Koželužská 2246/5, 180 00, Praha 8 - Libeň
Datum vystavení:	25. 5. 2020
Požadováno kým:	Zhotovitelem

Zdůvodnění změny:	Změna MaR dle aktualizovaného schématu.
Podklady (přílohy):	Rozpočet

Cenový dopad:	- 20.995,08,- Kč bez DPH
Časový dopad:	není
Dopad do PD:	není
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil:	XXX		
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Změna měření a regulace dle nového schématu MaR.a upřesnění objednatele.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD. Individuální cena u snímačů a ovladačů, které nejsou v SoD ani v katalogu ÚRS..