

Celková rekonstrukce střechy nad 4. patrem VZ I**Rekapitulace Dodatku č. 2 – Změnový list č. 06 – 09, 11**

Celková cena dle SoD č. 005/OS/2019	23.985.000,00 Kč
Celková cena Dodatku č. 1 (ZL č. 01 – 05)	374.557,46 Kč

Změnový list č. 06 (SDK kastlík m.č.329, 332, 333, demontáž podhledu, zakrytí strojů)	72.404,89 Kč
Změnový list č. 07 (změna ukončení skladby střechy)	175.720,82 Kč
Změnový list č. 08 (statické zajištění stěn strojovny VZT, zednické vícepráce, odpočet odvozu mědi)	98.099,11 Kč
Změnový list č. 09 (úpravy M+R)	- 20.995,08 Kč
Změnový list č. 11 (záměna prosklených stěn za SDK)	- 85.995,77 Kč
Celkem ZL č. 06 – 09, 11 – Dodatek č. 2	239.233,97 Kč

Celková cena dle SoD + Dodatek č. 1 a č. 2	24.598.791,43 Kč

V Praze dne 17. 06. 2020