

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15275 MORAVANY, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

„Společnost VESELÝ a ZEMAKO – Moravany“

sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

zastoupený [REDAKCE] PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

SPRÁVCE SPOLEČNOSTI

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 42 100
sp. zn. C 27069

SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI

ZEMAKO, s.r.o.

sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 255 04 011
sp. zn. C 24862

SPOLEČNOST JE ZASTOUPENA VEDOUCÍM SPOLEČNÍKEM SPOLEČNOSTI (SPRÁVCEM SPOLEČNOSTI):

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDAKCE]

IČO: 253 42 100
sp. zn. C 27069

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Změna technického řešení - úprava skladby konstrukčních vrstev vozovky a poježděného prstence. Změna je podložena posouzením skladby vozovky v programu LayEps, provedeným katedrou Pozemních komunikací VUT v Brně FAST. Tato změna představuje i kvalitativně lepší řešení při drobné finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

10.694.088,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 30. 6. 2020

V Brně, dne 30. 6. 2020

 **PŘEMYSL
VESELÝ**

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

stavební a inženýrská činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na
základě společenské smlouvy o vzniku společnosti

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
