

# DODATEK č. 2



S00AP00S18G0

PVVU 12540 /2017

ke

## SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: H601  
Číslo smlouvy objednatele: 45/09/ORI-OVZ/2015  
Číslo Dodatku č. 1: 48/11/ORI-OVZ/2016  
Číslo Dodatku č. 2: 51/12/ORI-OVZ/2016

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno:  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: **Magistrátu města Prostějova**  
00288659  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623  
zastoupený:  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČO: **25527380**  
DIČ: **CZ25527380**  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

### 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-OVZ/2015 ze dne 25. 2. 2016 a dodatku číslo 1 – 48/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 14. 12. 2016, jejímž předmětem je stavba „Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny a část textu článku 3. **Termín a místo plnění se mění takto:**

Původní text odstavce 3. 2. 3. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

Termín dokončení: nejpozději do: 28. 2. 2017

Původní text odstavce 4.1.1. v čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena bez DPH	12.763.217,00 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	777.764,60 Kč
Cena dodatku č.2 bez DPH	341.357,54 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.1+ dodatek č.2 (cena bez DPH)	13.882.339,14 Kč

V průběhu provádění prací na rekonstrukci historického objektu se vyskytly skutečnosti, které nebylo možné zjistit před zahájením stavby. Pro realizaci bezvadného díla, je nutné tyto stavební práce realizovat bezodkladně s vybraným zhotovitelem. Dále je nutné provést prostorové oddělení provozu základní umělecké školy od provozu kavárny z důvodu bezpečnosti žáků. Soupis prací je přílohou dodatku.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 45/09/ORI-OVZ/2015 ze dne 25. 2. 2016 a dodatku č. 1 – 48/11/ORI-OVZ/2016 ze dne 14. 12. 2016, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

25. 01. 2017

V Prostějově, dne .....

V Prostějově, dne

**Stavební úpravy vybraných interiérů prostějovského zámku  
- Dodatečné stavební práce II**

***Rekapitulace dodatků***

<b>Označení dodatku</b>	<b>Cena bez DPH v Kč</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>-75 291,65</b>
34 - méněpráce	-70 715,34
38 - méněpráce	-4 576,31
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>416 649,19</b>
36 - vícepráce	3 018,00
37 - vícepráce	359 842,80
39 - vícepráce	17 055,87
40 - vícepráce	4 848,00
41 - vícepráce	15 495,00
42 - vícepráce	9 175,40
43 - vícepráce	1 980,00
44 - vícepráce	3 940,42
45 - vícepráce	1 293,70
<b>CELKEM JRBU II</b>	<b>341 357,54 Kč</b>