



Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Elektronická neschopenka – další rozvoj“

Číslo 2019/10079/000

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail:
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Zastoupená: [redacted] prokuristou
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525
Kontaktní osoba: [redacted] tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

I.

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 21. 8. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR – „ČSSZ – Elektronická neschopenka – další rozvoj“, číslo 2019/10079/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Dílčí smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku č. 1, na kterých se Strany dohodly.

II.

Změna ujednání

- 2.1. Strany se dohodly na tom, že článek 5 odst. 5.3. Dílčí smlouvy se ruší a nově zní takto:

5.3 Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:
tel.:
e-mail:



Za Zhotovitele:
tel.:
e-mail:



- 2.2. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 1 Specifikace předmětu plnění (Díla) dosavadní Etapa 3 - Rozvoj IKR – eNeschopenka III mění tak, že nově zní takto:

Etapa 3 - Rozvoj IKR – eNeschopenka III

- ID 20 - Vytvářet reporty o vybraných činnostech lékařů v aplikaci za účelem kontroly neoprávněného vyhledávání údajů – rozšíření funkčnosti.

- 2.3. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 1 Specifikace předmětu plnění (Díla) přidává etapa Etapa 4 – Rozvoj IKR – eNeschopenka IV, která zní takto:

Etapa 4 – Rozvoj IKR – eNeschopenka IV

- ID 21 - Realizace funkčnosti, kdy bude aplikačně podporováno rozhodování LPS o žádostech o předchozí souhlasy a o rozhodnutí LPS bude lékař notifikován prostřednictvím synchronní služby na základě podkladů z APV NEM.

- 2.4. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 1 Specifikace předmětu plnění (Díla) odstavec týkající se akceptace mění tak, že nově zní takto:

Akceptace výše uvedených etap bude provedena na základě odsouhlasených akceptačních protokolů pro každou etapu (tj. Etapu č. 1, Etapu č. 2, Etapu č. 3 a Etapu č. 4) po splnění níže uvedených akceptačních kritérií. Akceptační protokoly budou obsahovat popis provedení plnění.

2.5. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 1 Specifikace předmětu plnění (Díla), Akceptační kritéria, přidává písm. d), které zní takto:

- d) Etapa 4 – Rozvoj IKR – eNeschopenka IV
- i. Ověřená funkcionality části Díla v testovacím prostředí Objednatele.
 - ii. Předání aktualizované dokumentace.
 - iii. Předání aktualizovaných zdrojových kódů.
 - iv. Předání instalačních balíčků.

2.6. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 2 Specifikace ceny dosavadní tabulka „Pracnost části Díla - Etapa 3“ mění tak, že nově zní takto:

Pracnost části Díla - Etapa 3

Název role	Pracnost v člověkodnech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		2 546 440,00 Kč bez DPH

Celková maximální cena za část plnění „Etapa 3“ je **2 546 440,- Kč bez DPH tj. 3 081 192,40 Kč vč. DPH.**

2.7. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 2 Specifikace ceny přidává tabulka „Pracnost části Díla - Etapa 4“, která zní takto:

Pracnost části Díla - Etapa 4

Název role	Pracnost v člověkodnech	Cena bez DPH
Projektový manažer respektive manažer odpovědný za provádění Díla		
Architekt řešení realizovaných na platformě Liferay		
Architekt řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na implementaci řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Liferay		
Specialista na testování řešení realizovaných na platformě Oracle Fusion Middleware		
Specialista na provozní prostředí platformy Liferay (Oracle Linux, Apache Tomcat, Apache http server)		
Specialista na provozní prostředí platformy Oracle Fusion Middleware		
Specialista pro databáze provozního prostředí platformy Liferay		
Specialista pro bezpečnost IS		
Analytik pro portálová řešení		
Pracovník HelpDesku Zhotovitele		
Specialista platformy Oracle DB		
Specialista platformy Microsoft SQL Server		
Specialista platformy Microsoft Windows Server		
Specialista na datové síť		
		603 460,00 Kč

Celková maximální cena za část plnění „Etapa 4“ je **603 460,- Kč bez DPH tj. 730 186,60 Kč vč. DPH.**

2.8. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se v části 3 Harmonogram plnění dosavadní tabulka „Projektové milníky Etapy 3“ mění tak, že nově zní takto:

Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 32 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 34 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 34 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 35 týdnů
Konečný termín plnění	T + 50 týdnů
Fakturační milník	T + 51 týdnů

2.9. Strany se dohodly na tom, že v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy se do části 3 Harmonogram plnění přidává tabulka „Projektové milníky Etapy 4“, která zní takto:

Projektové milníky Etapy 4:

Milník	Termín (týdny)
Termín zahájení prací	T
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	T + 32 týdnů
Termín zahájení zaškolení obsluhy	T + 34 týdnů
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	T + 34 týdnů
Termín zahájení akceptace	T + 35 týdnů
Konečný termín plnění	T + 64 týdnů
Fakturační milník	T + 65 týdnů



III. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
- 3.2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým podpisem osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele.

Česká republika
– Česká správa sociálního zabezpečení
Ing. Iva Fortelková
Digitálně podepsal
Ing. Iva Fortelková
Datum: 2020.06.30
08:43:09 +02'00'

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

Asseco Central Europe, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2020.06.30
08:34:22 +02'00'

Jméno:
Funkce: prokurista