

**Město Nové Město nad Metují**

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

**STAVIBET s.r.o.**

Se sídlem: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí

Zastoupený: ■■■■■, jednatelem společnosti

IČO: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 4301323389/0800

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 39/2020 ze dne 03. března 2020**

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování  
projektové dokumentace:

**„Realizace – Chodník ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení změny části betonové dlažby se standardním povrchem na betonovou dlažbu s povrchovou úpravou Urbia se doba plnění díla dle článku II, odst. 2.1 Smlouvy o dílo posouvá ze stávajícího 30.06.2020 na 31.08.2020.

Článek II, odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době: od 01.03.2020 do **31.08.2020**.

- 1.2 Dle e-mailové dohody smluvních stran na konkretizaci technologie provedení zábradlí s doplněním příčníků a sloupků ze dne 06.05.2020 se zvyšuje cena díla dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 14.370 včetně DPH a na základě pracovní schůzky ke stavbě chodníku ul. Kaštánky – T. G. Masaryka v Novém Městě nad Metují konané dne 29.05.2020 se z důvodu řešení změny typu dlažby ze standardního povrchu na povrch Urbia zvyšuje cena díla dle článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 100.212 včetně DPH.

Článek III., odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 17.2.2020 a je upravená o vícepráce dohodnuté dne 06.05.2020 a 29.05.2020.

**Vícepráce:**

Dodatek č. 1 bez DPH	94.696	Kč
<u>DPH</u>	<u>19.886</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH	114.582	Kč
Celková cena díla bez DPH	1.057.015	Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>94.696</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	1.151.711	Kč
<u>DPH</u>	<u>241.859</u>	<u>Kč</u>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1.393.570</b>	<b>Kč</b>

**II.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.

2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 42-2418/20 ze dne 15.06.2020.

Novém Městě nad Metují dne 29.06.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Petr Hable v. r., starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
[redacted], jednatel společnosti  
STAVIBET s.r.o.