

## DODATEK č. 5

### ke smlouvě o dílo VHO a krajinná zeleň v k.ú. Studenec - I. etapa

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem  
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro  
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka,  
vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Zdeněk Chudožilov, Pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Adresa: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: prostejov.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o

**Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
zastoupený: Bc. Vladimír Lesovský,  
vedoucí OZ DS MORAVA

zastoupený ve věcech smluvních: xxxxx, na základě plné moci

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: amx5p38

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, stavbyvedoucí oblasti

Tel./fax: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 212269343/0300  
IČO: 48035599



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

DIČ:

CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „**zhotovitel**“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, je **změna termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla** uvedených v Čl. V, odst. 1 a odst. 6., písm. c.) a e.) smlouvy o dílo, a to z původního termínu 23.06.2020 a 30.06.2020 na nový termín 21.07.2020.

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 1. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **21.07.2020**

Původně sjednané znění Čl. V., odst. 6., písm. c., e. **se ruší a nahrazuje se novým zněním** následovně:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- c. Termín dokončení stavebních prací: **21.07.2020**
- e. Termín předání a převzetí díla: **21.07.2020**

*Odůvodnění:*

*Nevhodné klimatické podmínky (nadprůměrné dešťové srážky) brání řádnému dokončení díla (finální zemní práce, geodetické zaměření skutečného stavu, odvoz přebytečného materiálu a zařízení staveniště).*

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 633-2019-521101, uzavřená dne 19.08.2019, ve znění dodatku č.1, č. 2, č. 3 a č. 4, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30.06.2020

V Olomouci dne 30.06.2020

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
xxxxx  
Vedoucí zakázek Ol.  
na základě plné moci

v.z. Ing. Helena Chromčáková  
zástupce ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj