

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j.
MUCT/32245/2019/RMI/JKO/SML/101 evidovaný na ORMI
pod č.j. MUCT/13188/2020/RMI/JKO/SML/46**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

a

Město Česká Třebová

Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

Staré náměstí 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Ing. Karel Švercl,

Jitka Kršková,

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

RYDO, spol. s r.o.

Podbranská 2194, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ

Jaroslavem Novákem

Jaroslav Novák

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „*dodatek*“) ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/32245/2019/RMI/JKO/SML/101 jsou práce nad rámec původně uzavřené smlouvy o dílo, které byly zjištěny při provádění stavebních prací a byly odsouhlaseny objednatelem i projektantem a jsou uvedeny ve „ZMĚNĚ PROJEKTU – ZMĚNA 01, ZMĚNA 02“ zpracovaném Atelierem KK architekti s.r.o., Sebranice u Litomyšle.

Jedná se o:

1) změny projektu malého rozsahu, které nemají dopad na celkovou cenu předmětu díla a jsou uvedeny ve „ZMĚNĚ PROJEKTU – ZMĚNA 01“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.1.

2) změnu rozsahu plnění předmětu díla (vícepráce), která je popsána ve „ZMĚNĚ PROJEKTU – ZMĚNA 02“ a je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č.2.,

3) změnu ceny plnění předmětu díla – položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem 1.6.2020 a je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č.3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst.1

Uzavřením tohoto dodatku č.1 se v důsledku provedení změn mění čl. II odst. 1 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Předmětem této Smlouvy o dílo je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací, č. zakázky 18024 ze dne 07/2018 „Park s hřištěm sídliště Trávník v České Třebové“, zpracované Ateliérem KK architekti s.r.o., Sebranice u Litomyšle, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.11.2019, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 2.

Projektová dokumentace vzhledem ke své objemnosti není s touto smlouvou pevně spojena.

Rozsah díla je dále stanoven Změnou projektu uvedenou v dodatku č.1 Smlouvy a jedná se o:

- 1) Změnu 01, která obsahuje změny projektu malého rozsahu, které nemají dopad na celkovou cenu předmětu díla a jsou uvedeny ve „ZMĚNĚ PROJEKTU – ZMĚNA 01“. Ta je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu č.3.
- 2) Změnu 02 – změna rozsahu plnění předmětu díla (vícepráce), a je popsána ve „ZMĚNĚ PROJEKTU – ZMĚNA 02“ a je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č.4.

Součástí předmětu této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení díla a likvidace odpadů vzniklých realizací díla dle této Smlouvy o dílo.

Odst. 2

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku provedení změn mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	3,993.112,13 Kč
---------------------	------------------------

Cena za ZMĚNU 02:

Cena bez DPH	159.271,55 Kč
---------------------	----------------------

Cena díla dle článku II. původně uzavřené Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.1 činí:

Cena bez DPH	4,152.383,68 Kč
---------------------	------------------------

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Položkový rozpočet zhotovitele, jenž obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považován za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizován. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 577/2020 ze dne 22.06.2020.

V České Třebové dne 29.06.2020

V České Třebové dne 30.06.2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města

v.r.

.....
zhotovitel
Jaroslav Novák, jednatel společnosti

v.r.