

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7/2020/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:
Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Miroslav Kopečný, starosta
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení:
Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
STAVBY A STATIKA spol. s.r.o.

Adresa: 1. máje 230, Staré Město, 739 61 Třinec
Zastoupen: Jan Sojnek, jednatel společnosti
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení:
č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Jan Sojnek, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jan Sojnek, jednatel společnosti

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke SOD č. 7/2020/OMM uzavřené dne 26. 02. 2020, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Most M-01 - v Lubině – oprava po přívalových deštích**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. Text odstavce 1 čl. 4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 07. 2020 a k tomuto datu dokončené

dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.“

Důvodem pro prodloužení termínu plnění realizace díla je realizace víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Dále byl v závislosti na opatřeních proti šíření koronaviru vydán zákaz práce na přeložce plynárenského zařízení bez upřesnění termínu ukončení tohoto opatření. Na prodloužení prací se také podepsaly stávající klimatické podmínky, kdy došlo i z důvodu silnějších srážek ke zvýšení hladiny Sýkorečku a práce musely být na 14 dnů přerušeny.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kopřivnice dne 23. 06. 2020 usnesením č. 1195

Za objednatele dne: 29. 6. 2020

Za zhotovitele dne: 29. 6. 2020

.....
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
Jan Sojnek,
jednatel společnosti