



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4260/013

číslo smlouvy zhotovitele: 15 077 03

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění představenstva oprávněn zastupovat objednatele prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Alena Kašparová, vedoucí oddělení mostních staveb

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1568/1, Braník, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn. C 2994

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha 2

č. ú.: 474022543/0300

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

Ing. Milanem Kalným, jednatelem

Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem

Každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Šindler, Ph. D.

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke

škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Most v ul. Božanovská, X503 - rekonstrukce, Praha 20, č. akce 1000005 – vypracování DSP a zajištění IČ**“ (dále jen „Dodatek“). Předmětem Dodatku je vypracování samostatné dokumentace na demolici stávajícího mostu X503 z důvodu špatného stavu nosné konstrukce a mostního vybavení a nebezpečí pádu uvolněných kusů betonu, ve stupni DVZ/ZDS v podrobnosti PDPS pro výběr zhotovitele demolice. Tím dochází k rozšíření předmětu díla a změně ceny díla dle Smlouvy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla).

Soupis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se v části Termín ukončení díla mění takto:

Termín ukončení díla, tj. 12/2020

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

2. Čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:

DPH 21 %:

Cena díla dle Smlouvy vč. DPH:

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:

DPH 21 %:

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:

DPH 21 %:

Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:

3. Ostatní ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy se nemění.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené objednatelům, která

je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku a datum jeho podpisu.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po 3 a zhotovitel po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací

V Praze dne 30. 06. 2020

Za objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/6, 110 00 PRAHA 1
8

Za Zhotovitele:
Pontex, spol. s r.o.


Ing. Václav Hvízdal
jednatel

Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Komentář:

vzhledem ke špatnému stavu nosné konstrukce mostu a mostního vybavení a nebezpečí pádu uvolněných kusů betonu bylo rozhodnuto o demolici mostu v předstihu. PD bude obsahovat kromě původních položek vypracování projektu demolice stávajícího mostu ve stupni DVZ/ZDS a zajištění souhlasu s odstraněním stavby

V dalším textu jsou změny proti SoD vyznačeny červeně

Příloha č. 1

MOST V ULICI BOZANOVSKA, X503 - REKONSTRUKCE, PRAHA 20, č.akce 1000005		Cena dle SoD	Dodatek č. 1	Cena dle SoD + Dodatek č. 1
Předmět díla : zajištění vypracování DSP a zajištění IČ Předmět díla - rozšíření : zajištění vypracování PDSP a zajištění IČ pro demolici stávajícího mostu				
Výpočet dle ceníku UNIKA 2018				
Předpokládané stavební náklady - celkem Základní cena dle tab. 13. pásmo IV, rekonstrukce mostu v pražském intravilánu přes D11				
Dokumentace pro stavební povolení PD ve stupni DSP dle 4.3 IČ- zajištění stavebního povolení dle 4.4 Celkem - komunikace dle ceníku UNIKA	% 23 2			
Ostatní položky nezahrnuté v ceníku UNIKA Podklady, místní šetření, prohlídka Geologický průzkum Průzkum inženýrských sítí - aktualizace Majetkoprávní podklady, záborový elaborát - aktualizace Celkem - položky nezahrnuté v ceníku UNIKA	jedn. 30 30 40		jedn. sazba	
Nové položky Projekt DVZ/ZDS demolice mostu vč. přeložek sítí IČ - projednání vč.DIO a zajištění souhlasu s odstraněním stavby Celkem - nové položky				
Výsledná cena 1. Cena dle ceníku UNIKA 2. Sleva 10% 3. Cena ostatních položek 4. Nové položky				
Celková nabídková cena bez DPH DPH 21%				
Celková nabídková cena s DPH				

V Praze, dne 11.5.2020

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti