



## DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

---

### REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚŽŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**OBJEDNATEL:**

sídlem: *Město Říčany*  
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*  
bankovní spojení: *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*  
číslo účtu: *KB, a.s., pobočka Říčany*  
IČO: *724201/0100*  
DIČ: *00240702*  
Identifikátor datové schránky: *CZ00240702*  
osoba oprávněná jednat ve věcech *skjbfwd*  
technických *Ing. Arch. Dominik Landkammer*  
Technický dozor investora (TDI): *LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček*  
tel.: *725 026 765*  
Email: *Dominik.landkammer@ricany.cz*  
*dále „Objednatel“*

**ZHOTOVITEL:**

*„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“*  
*společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:*  
*Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ:*  
*25075543 a*  
*T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525*  
*Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic*  
*Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci*  
  
*282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100*  
  
sídlem: *xi34iqj*  
zastoupený: *Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, [matyas@stavitelstvirehor.cz](mailto:matyas@stavitelstvirehor.cz)*  
bankovní spojení: *Radek Němec, 725 725 487, [nemec@T4building.cz](mailto:nemec@T4building.cz)*  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
Identifikátor datové schránky:  
osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických  
*dále „Zhotovitel“*

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

## Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ na základě geodetického zaměření skutečně provedených výměr na stavebních objektech SO101 Komunikace, SO102 Chodníky, SO 103 Cesta Svobody, SO104 Vyvýšený práh, SO305 Nová dešťová kanalizace (týká se pouze finální úpravy povrchů po výkopových pracích) a SO401 Veřejné osvětlení. Součástí změnového listu je doplnění mobiliáře do SO104 Cesta Svobody, kde došlo k úpravě rozsahu díla na základě provedené výměny vodovodního řadu, která umožnila optimalizaci rozmístění mobiliáře a doplnění uliční zeleně.

## Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL8, který je přílohou tohoto dodatku č. 7 k SOD.

## Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se tímto dodatkem č.7 nemění.

## Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL8 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
SO 101	118 181,00	142 999,01	-523 200,10	-633 072,12	-405 019,10	-490 073,11
SO 102	178 323,47	215 771,40	-45 247,93	-54 750,00	133 075,54	161 021,40
SO 103	570 236,24	689 985,85	-255 133,73	-308 711,81	315 102,51	381 274,04
SO 104	0,00	0,00	-140 806,66	-170 376,06	-140 806,66	-170 376,06
SO 305	4 984,20	6 030,88	-20 474,00	-24 773,54	-15 489,80	-18 742,66
SO 401	167 494,80	202 668,71	-165 445,00	-200 188,45	2 049,80	2 480,26
<b>CELKEM</b>	<b>1 039 219,71</b>	<b>1 257 455,85</b>	<b>-1 150 307,42</b>	<b>-1 391 871,98</b>	<b>-111 087,71</b>	<b>-134 416,13</b>

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	53 902 627,09	7 700 991,57	61 603 618,66
Dodatek č.7	-111 087,71	-23 328,42	-134 416,13
<b>Celková výsledná cena díla</b>	<b>53 791 539,38</b>	<b>7 677 663,15</b>	<b>61 469 202,53</b>

## Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 12.12.2019 pod č. usnesení 19-60-051.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

---

Příloha č.1 – Změnový list č. 8

*V Říčanech*

*dne 12.12.2019*

*V Černošicích*

*dne 13.12.2019*

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
*Mgr. Vladimír Kořen*  
*starosta města*

.....

*Petr Řehoř*