



DODATEK Č. 7 KE SMLouvĚ O DíLO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ A CESTY SVOBODY

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Technický dozor investora (TDI):

tel.:

Email:

dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

KB, a.s., pobočka Říčany

724201/0100

00240702

CZ00240702

skjbfwd

Ing. Arch. Dominik Landkammer

LNConsult, s.r.o., Ing. Ladislav Němeček

725 026 765

Dominik.landkammer@ricany.cz

ZHOTOVITEL:

sídlem:

zastoupený:

bankovní spojení

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Identifikátor datové schránky

osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

dále „Zhotovitel“

„Společnost Říčany – Stavitelství Řehoř + T4 Building“

společnost dle smlouvy o spolupráci mezi:

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošice IČ:

25075543 a

T4 Building se sídlem Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín, IČ: 043525

Stavitelství Řehoř, s.r.o., Dr. Janského 411, 252 28 Černošic

Petrem Řehořem, zmocněncem na základě plné moci

282444100/0300, IBANcz6503000000000282444100

xi34iqj

Ing. Jakub Matyáš, 736 630 751, matyas@stavitelstvirehor.cz

Radek Němec, 725 725 487, nemec@T4building.cz

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 6 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany“ na základě geodetického zaměření skutečně provedených výměr na stavebních objektech SO101 Komunikace, SO102 Chodníky, SO 103 Cesta Svobody, SO104 Vyvýšený práh, SO305 Nová dešťová kanalizace (týká se pouze finální úpravy povrchů po výkopových pracích) a SO401 Veřejné osvětlení. Součástí změnového listu je doplnění mobiliáře do SO104 Cesta Svobody, kde došlo k úpravě rozsahu díla na základě provedené výměny vodovodního řadu, která umožnila optimalizaci rozmístění mobiliáře a doplnění uliční zeleně.

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. ZL8, který je přílohou tohoto dodatku č. 7 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se tímto dodatkem č.7 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL8 uvedeného v čl. II. tohoto dodatku se sjednávají takto:

Stavební objekt	VCP bez DPH	VCP vč. DPH	MNP bez DPH	MNP vč. DPH	CELKEM bez DPH	CELKEM vč. DPH
SO 101	118 181,00	142 999,01	-523 200,10	-633 072,12	-405 019,10	-490 073,11
SO 102	178 323,47	215 771,40	-45 247,93	-54 750,00	133 075,54	161 021,40
SO 103	570 236,24	689 985,85	-255 133,73	-308 711,81	315 102,51	381 274,04
SO 104	0,00	0,00	-140 806,66	-170 376,06	-140 806,66	-170 376,06
SO 305	4 984,20	6 030,88	-20 474,00	-24 773,54	-15 489,80	-18 742,66
SO 401	167 494,80	202 668,71	-165 445,00	-200 188,45	2 049,80	2 480,26
CELKEM	1 039 219,71	1 257 455,85	-1 150 307,42	-1 391 871,98	-111 087,71	-134 416,13

4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	49 315 306,56	7 333 326,34	56 648 632,90
Cena včetně předchozích dodatků	53 902 627,09	7 700 991,57	61 603 618,66
Dodatek č.7	-111 087,71	-23 328,42	-134 416,13
Celková výsledná cena díla	53 791 539,38	7 677 663,15	61 469 202,53

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.3. Je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 12.12.2019 pod č. usnesení 19-60-051.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č.1 – Změnový list č. 8

V Říčanech dne 12.12.2019

Objednatel:



Mgr. Vladimír Kořen
starosta města


V Černošicích dne 13.12.2019

Zhotovitel:



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Petr Řehoř



ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: Rekonstrukce komunikace Politických vězňů a Cesty Svobody, Říčany

Číslo projektu:

Objednatel: Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDD): NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582
110 00 Praha 1
IČ: 64939511

Zhotovitel: „Společnost Říčany - Stavitelství Řehoř + T4 Building“

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
IČ: 25075543

T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1386
280 02 Kolín - Kolín V
IČ: 04352530

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: **8**

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	<input type="checkbox"/>
	ZAMÍTNUTO	<input type="checkbox"/>

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 101 – Komunikace
SO 102 – Chodníky
SO 103 – Cesta Svobody
SO 104 – Vyvýšený práh
SO 305 – Nová dešťová kanalizace
SO 401 – Veřejné osvětlení

Změnu požaduje: Objednatel

- na základě čeho: skutečného zaměření stavby

Stručný popis změny: Na základě požadavku investora budou v ulici Cesta Svobody osazeny litinové mříže pro budoucí výsadbu stromů v nově vybudovaném chodníku. Dále bylo provedeno skutečné zaměření stavby a vyčíslen doměrkový změnový list.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

Časový dopad na stavbu: ANO NE

Cena stavby dle smlouvy o dílo: 53 902 627,09 Kč

Náklady na změnu: -111 087,71 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
SO 101	4 180 261,65 Kč	4 180 261,65 Kč	118 181,00 Kč	- 523 200,10 Kč	3 775 242,55 Kč
SO 102	671 279,06 Kč	671 279,06 Kč	178 323,47 Kč	- 45 247,93 Kč	804 354,60 Kč
SO 103	2 784 325,55 Kč	2 784 325,55 Kč	570 236,24 Kč	- 255 133,73 Kč	3 099 428,06 Kč
SO 104	662 257,53 Kč	662 257,53 Kč	0,00 Kč	- 140 806,66 Kč	521 450,87 Kč
SO 305	4 610 572,95 Kč	5 544 846,66 Kč	4 984,20 Kč	- 20 474,00 Kč	5 529 356,86 Kč
SO 401	607 617,20 Kč	607 617,20 Kč	167 494,80 Kč	- 165 445,00 Kč	609 667,00 Kč
Total/ Celkem	13 516 313,94 Kč	14 450 587,65 Kč	1 039 219,71 Kč	- 1 150 307,42 Kč	14 339 499,94 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

T4 Building s.r.o.
Třídvorská 1388 Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530

Jméno: RJDEK NĚMEC Datum: 12.12.19 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji Nedoporučuji

MĚSTO ŘÍČANY
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČO: 00240702 -64

Jméno: D. LAUDKAHER Datum: 12.12.19 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDI):

Doporučuji Nedoporučuji

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ: 64930511, DIČ: CZ64930511
TEL: +420 251 019 231

Jméno: NG NĚMEČEK Datum: 12.12.19 Podpis (razítko)

Přílohy: Změnový rozpočet