

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0102/2020** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 01. 04. 2020 na akci „**Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích**“ mezi těmito stranami

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Roman Kotilínek, starosta

IC: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotilínek, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

2. KONOPA Vladimír s.r.o.

se sídlem: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

kontaktní adresa: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupená: Vladimírem Konopou, jednatelem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Vladimír Konopa

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Vladimír Konopa

Telefon: [REDACTED]

E-mail: konopa@konopav.cz

IC: 03565785

DIČ: CZ03565785

Plátce DPH: ano

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Prohlášení stran

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna doby plnění a změna ceny díla „Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích“.

II.

Doba plnění

Doba plnění díla „Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích“ se mění následovně:

Původní předpokládaný termín převzetí stavby: 30. 06. 2020

Nový předpokládaný termín převzetí stavby: 15. 07. 2020

Celé dílo bude kompletně provedeno nejdéle do: 15. 07. 2020

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že pod stávajícím asfaltem a veřejnou zelení jsou uloženy betonové obrubníky, které bylo třeba vytěžit a odvést k likvidaci.

III. Cena díla

Cena díla „Rekonstrukce chodníků ul. Družstevní a Soukenická v Kraslicích“ se mění následovně:

Původní cena díla: 959 595,00 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 1 činí: 38 274,80 Kč bez DPH

Celková cena díla upravená o Dodatek č. 1 činí: 997 869,80 Kč bez DPH

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že pod stávajícím asfaltem a veřejnou zelení jsou uloženy betonové obrubníky, které bylo třeba vytěžit a odvést k likvidaci.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 01. 04. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona

č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1105/2020-RM/43 ze dne 29. 06. 2020.

V Kraslicích dne 30. 06. 2020

V Nové Roli dne 30. 06. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
KONOPA Vladimír s. r. o
Vladimír Konopa, jednatel společnosti