

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 680/2020

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 680/2020-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 5

XXXXXXXXXXXXX, úsekový technik

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

Jan Vávra, KLEMPÍŘSTVÍ

sídlo: Kamýk nad Vltavou 117, 262 63

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Jan Vávra

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Jan Vávra

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Jan Vávra

IČO: 71702717

DIČ: CZ7601150128

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

zápis v živnostenském rejstříku: Okresní živnostenský úřad v Příbrami, č.j. 3105/02/Ků

tel.: XXX XXX XXX e-mail : XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

V důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy (trvání nouzového stavu, který vláda vyhlásila pro území České republiky dne 12.3.2020 a s ním spojených krizových opatření přijatých vládou) bude po dohodě přiměřeně prodloužen termín dokončení díla „PD Podolsko – oprava střechy dílen“.

Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.104/2018, uzavřené dne 22.1.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto smlouvu následujícím způsobem :

II.

Článek II. se mění a celý nově zní takto :

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 30.6.2020
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XII. odst. 3. smlouvy, a to o dobu trvání takových překážek. Prodloužení termínu dokončení díla bude provedeno v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V

dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
XXXXXXXXXXXXX
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Jan Vávra
jednatel
KLEMPÍŘSTVÍ