

56/16/D2
m. 10. 16
H

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 81/15/SOD (2015/1015/0490) ze dne 06. 08. 2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

oddělení – vedoucí technicko-investičního
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ **Zhotovitel:** **Chládek a Tintěra Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK, oddíl B, vložka 1441
zastoupena: ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva
IČO: 252 53 361
DIČ: CZ25253361
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „II. PŘEDMĚT SMLOUVY“ a v článku „IV. CENA DÍLA“ v rámci realizace akce „Rekonstrukce objektů dopravy a dílen“.

Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o zcela nový odstavec č. 13/:

13/ Dodatek č. 2 upravuje rozsah díla o dodatečné stavební práce, které vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou však nezbytné pro provedení stavebních prací (viz příloha č. 2). Jedná se především o následující:

- Nepředvídatelné bourací práce stropu a stěn v části SO01 přístavek
- Změny a úpravy vytápění objektu SO01
- Přesný rozsah dodatečných stavebních prací je dán v položkových rozpočtech, které jsou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

IV. CENA DÍLA

Článek IV odst. 1/ se nahrazuje tímto zněním:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. základní smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a čl. II. tohoto dodatku č. 2 je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena díla dle základní SOD bez DPH	23.286.568,- Kč
Dodatek č. 1 – méněpráce bez DPH	-1.622.446,- Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce bez DPH	4.677.202,- Kč
Dodatek č. 2 – vícepráce bez DPH	534.395,- Kč
Cena celkem bez DPH	26.875.719,- Kč

(slovy: dvacetšestmilionůosmsetsedmdesátpěttisícisemsetdevatenáct korun českých)

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 k SOD je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Přílohy: příloha č. 1 – položkové rozpočty víceprací

V Pardubicích dne 10. 9. 2016

Za objednatele:

V Pardubicích dne 23. 09. 2016

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 939
- 40 -

Ing. Ivan Křížek
předseda představenstva
Chládek a Tintěra Pardubice

Chládek a Tintěra, Pardubice
Pardubice, Zelená Předměstí, KV 001
IČ: 1430 288 291 111
DIČ: CZ1430288291111
BIS: 637
Chládek a Tintěra, Pardubice
Pardubice, Zelená Předměstí, KV 001