

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 06EU-004622

ISPROFIN/ISPROFOND: :

(uvádějte při fakturaci)

číslo smlouvy zhotovitele: 19/342

„I/19 x I/20 Nezvěstice, optimalizace trasy; Předběžný GTP“

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO, DIČ: 44567430 / CZ44567430

bankovní spojení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 16. 3. 2020 takto:

Odůvodnění:

Na základě zjištění nepřiměřeně vysokých nákladů na úhradu škod na plodinách v době vegetace (pol. 1.2.11 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem) Přílohy č. 2 – Oceněný soupis služeb) v prostoru průzkumných prací se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení dle Přílohy - podčlásku 1.1.9 Smluvních podmínek . Změna doby pro dokončení souvisí s nutným odložením doby provádění terénních prací na období po sklizni plodin, která se uskuteční dle sdělení hospodařícího nájemce pozemků v červenci 2020.

ČI. I - PŘÍLOHY SMLOUVY O DÍLO

Tímto dodatkem č. 1 se mění Příloha Smlouvy o dílo, bod 1.1.9 takto:

Původní znění:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>31. 8. 2020</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Nové znění:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>30. 9. 2020</i>
---------------------------	--------------	--------------------

Dále se tímto dodatkem mění Příloha č. 5 Smlouvy o dílo Technická specifikace v části III – Další požadavky objednatele takto:

Původní znění:

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Způsob provádění stavebních prací a hodnocení jakosti

Stavební práce a hodnocení jakosti bude prováděno dle příslušných ČSN, TKP a TP (zejména TP 76).

BOZP

Pro práce na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy, jejichž správcem je ŘSD ČR je zajištění minimálních požadavků BOZP uvedeno ve směrnici GŘ č.4/2007, *pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích*. Před započítím stavebních prací musí zhotovitel i případní podzhotovitelé prokázat, že byli z této směrnici proškoleni útvarem bezpečnostního ředitele ŘSD GŘ.

Specifikace

Geotechnický průzkum bude zpracován dle projektu předběžného geotechnického průzkumu zpracovaného firmou GeoTec-GS, a.s. v květnu 2019, který je nedílnou součástí této zakázky.

Počet výtisků

4x tištěná (paré č. 1-4) včetně vložené elektronické verze do každého paré na datovém nosiči (FLASH DISK, CD)

Stavební práce budou rozděleny na 2 etapy:

1. *Předběžný geotechnický průzkum – do 30.06.2020; fakturace ve výši 80% z celkové ceny.*
2. *Vyhodnocení předběžného geotechnického průzkumu – do 31.08.2020; fakturace ve výši 20% z celkové ceny.*

Nové znění:

ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Způsob provádění stavebních prací a hodnocení jakosti

Stavební práce a hodnocení jakosti bude prováděno dle příslušných ČSN, TKP a TP (zejména TP 76).

BOZP

Pro práce na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. třídy, jejichž správcem je ŘSD ČR je zajištění minimálních požadavků BOZP uvedeno ve směrnici GŘ č.4/2007, *pravidla bezpečnosti*

