

2016.05.12

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
Uzavřené dne 12. 5. 2016 č. smlouvy 0015-2016**

mezi

**I. Smluvní strany**

**Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**

Sídlo: Purkyňova 36, 68201 Vyškov  
IČO: 00839205, není plátcem DPH  
Zastoupen: **Ing. Věra Seidlová** - ředitelka Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

Zastoupen ve věcech technických:  
Ing. [redacted] - provozně technický náměstek, telefon: [redacted],  
e-mail: [redacted], - technický zástupce objednatele

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1258.

**(dále jen „Objednatel“)**

**Zhotovitel: Lawstav, s.r.o.**

Sídlo: Vyškov, Palánek 373/19a, PSČ 68201  
Zastoupený: **Markem Látalem**, jednatelem  
IČO: 27677109  
DIČ: CZ27677109

Bankovní spojení: KB  
Číslo účtu: [redacted]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č. vl. 51082,

**(dále jen „Zhotovitel“)**

Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena na provedení díla s názvem „**Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce sociálního zařízení na poliklinice - dokončení**“ (1. PP – 3. NP)“ (dále jen „dílo“)

**II. Předmět dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy o dílo**

1. Cena díla byla uzavřena na základě rozpočtu předloženého zhotovitelem do výběrového řízení na předmětné dílo. Uvedený rozpočet byl zpracován na základě výkazu výměr, který byl součástí zadávacích podmínek zpracovaných objednatelem. V průběhu realizace díla bylo zhotovitelem zjištěno, že výkaz výměr předložený objednatelem obsahuje nesprávný výpočet jednotlivých dílčích cen (v elektronické verzi výkazu výměr nebyly některé položky zahrnuty do součtu výsledné nabídkové ceny). Objednatel zjistil, že tato chyba je zahrnuta u všech podaných nabídek.
2. V průběhu realizace podlahových krytin došlo ze strany objednatele k úpravě časového harmonogramu provádění těchto prací a to z důvodu nemožnosti uvolnění některých prostor pro pokládku podlahové krytiny.

3. Z uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo, a to tak, že všechny položky uvedené v nabídkovém rozpočtu budou zahrnuty do celkové ceny díla.
4. Smluvní strany tímto ruší ustanovení bodu č. 5.1 článku V. Cena za dílo, Platební podmínky a nahrazují ho tímto novým zněním:

#### V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za dílo jako ceně smluvní:

Celková cena díla bez DPH: 3 112 647,22 Kč

(slovy tři miliony sto dvanáct tisíc šest set čtyřicet sedm korun dvacet dva haléřů)

Sazba DPH 21 %


Celková cena díla včetně DPH: 3 766 303,- Kč

5. Současně tímto smluvní strany ruší přílohu č. 1 smlouvy o dílo Položkový rozpočet a nahrazují ji novou přílohou s názvem „Položkový rozpočet“, která je součástí tohoto dodatku.
6. Smluvní strany tímto ruší ustanovení bodu č. 3.1 článku III. Doba plnění a nahrazují ho tímto novým zněním:
  - 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 197 kalendářních dní od uzavření smlouvy o dílo.
7. Smluvní strany se dále dohodly, že další ustanovení výše uvedené uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Příloha: č. 1 Položkový rozpočet


Ve Vyškově dne: 23. 9. 2016

Za objednatele:



Ing. Věra Seidlová  
ředitelka Nemocnice Vyškov, p. o.

Za zhotovitele:



p. Marek Látal  
jednatel společnosti Lawstav, s.r.o.

