

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. : 12/B/20

Smluvní strany

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
sídlo : **Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00**
zastoupená : **Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace**
IČ : **00377015**
DIČ : **CZ00377015**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace
realizační : Ing. Radek Martinec, provozní náměstek
Ján Sýkora, stavební technik
Robert Kazda, provozní technik

(dále jen „**objednatel**“/“**ZOO a BZ**“)

a

POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň
zapsaná : v OR vedeném městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4934
sídlo : **Domažlická 168, Plzeň, 318 00**
zastoupená : **Ing Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu Plzeň**
IČ : **25606468**
DIČ : **CZ25606468**
bankovní spojení :
č. účtu :

osoby oprávněné k jednání po stránce :
smluvní : Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí OZ Plzeň
realizační :
stavbyvedoucí a mistr na stavbě: Ing. Jiří Bureš

(dále jen „**zhotovitel**“/“**dodavatel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Dokončení japonské zahrady v areálu Zoo a BZ m. Plzně, p.o.“

I.
Předmět dodatku

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace stavby v souvislosti s pandemií viru Covid-19 a předloženého harmonogramu postupu prací ze dne 17.6.2020 (příloha č.1), se smluvní strany dohodly na změně čl. V. odst. 1. Doba provedení Díla takto:

1. Termín dokončení části díla „**Dokončení japonské zahrady – SO 01 – Altán plovoucích ryb**“ je nově stanoven **do 31.8.2020**.
2. Termín dokončení části díla „**Bezbariérové zpřístupnění botanické zahrady**“ a zahájení přejímacího řízení je nově stanoven **do 10.9.2020**.
3. Termín odstranění zařízení staveniště je stanoven **do 15.9.2020**.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí toho dodatku je níže uvedená příloha:
Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací z 17.06.2020

V Plzni dne 30.6.2020

V Plzni dne 30.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada
města Plzně, příspěvková organizace

.....
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s. odštěpný závod Plzeň