

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO OBJEDNATELE O/15/616

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

evidenční č. zhotovitele: 15-055
evidenční č. objednatele: O/15/616 D1

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: **Okružní 823/25, 638 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou představenstva
a generálním ředitelem**
**Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva
a obchodním ředitelem**

IČ **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

číslo účtu: **32606621/0100**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o.

Sídlo: **Obřanská 60, 614 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Ivošem Kupským, ředitelem**

IČ **44960786**

DIČ: **CZ44960786**

Bankovní spojení: **GE Money Bank, Brno Lidická 31**

číslo účtu: **62409514/0600**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KO soudu v Brně, oddíl C, vložka 3982

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/15/616, číslo zhotovitele 15-055, uzavřené dne 23.11.2015 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě závěrečného projednání 30.6.2016 bylo projednáno řešení stavby „Rekonstrukce SCZT pára x HV – historická část města Brna, ul. Rašínova, Běhounská“ dochází ke změně doby plnění dle ustanovení IV.2. až IV.4.

Stavba je rozdělena na ucelené oblasti:

- Oblast ul. Běhounská
- Oblast Jakubské nám.
- Oblast ul. Rašínova
- Janáčkovo divadlo a Koliště 17

NOVÉ ZNĚNÍ IV.2. AŽ IV.4.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele

Oblast Jakubské nám., Janáčkovo divadlo a Koliště 17 - nejpozději do 31.8.2016.

IV.3. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele Oblast ul. Běhounská, Janáčkovo divadlo a Koliště 17 - nejpozději do 31.8.2016.

Oblast ul. Rašínova - nejpozději do 15.9.2016.

IV.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení stavby

Oblast Jakubské nám., Janáčkovo divadlo a Koliště 17 - nejpozději do 31.8.2016.

Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.

ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:
Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

Ing. Ivoš Kupský
ředitel

Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel