

Dodatek č.2
ke Smlouvě č. E617-S-2060/2019 (19Sml00078)

o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace stavby

„Rekonstrukce žst. Jaroměř“

SMLUVNÍ STRANY

1. Zadavatel stavby

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
kterou zastupuje Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa východ

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
779 00 Olomouc

(dále jen „zadavatel stavby“)

2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem Přerovská 434/60, Olomouc, PSČ 779 00

IČ: 28571690 DIČ: CZ28571690

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
kterého zastupuje Ing. Jiří Smékal, jednatel
bankovní spojení: xxx

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

(dále jen „koordinátor BOZP“)

Vzhledem k prodloužení realizace stavby u PS 11-29-01 Žst. Jaroměř, výtahy a SO 11-27-11 Úprava kanalizace v km 39,580 - 39,750 do 22.7.2020 a prodloužení realizace stavby u PS 11-05-02 Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC, PS 11-05-01 Žst. Jaroměř, zařízení DŘT, PS 50-05-01 ED SŽDC OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT a řídicího systému, PS 11-13-01 Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV, SO 11-18-01 Žst. Jaroměř, zpevněné plochy, SO 11-16-01 Žst. Jaroměř, železniční spodek do 30.9.2020, se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění v bodě 5.1. Smlouvy ve znění Dodatku č.1, kdy se tento článek Smlouvy nahrazuje novým zněním takto :

1. V čl. 5 DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY se celý bod 5.1. ruší a nahrazuje tímto zněním:
 - 5.1. a) Zahájení plnění smlouvy : 1.7.2019
 - b) Ukončení plnění smlouvy do 30.9.2020
2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž zadavatel stavby obdrží dvě vyhotovení a koordinátor BOZP obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Olomouci dne: 26.6.2020

V Olomouci dne: 30.6.2020

Za koordinátora BOZP:

Za zadavatele stavby:

Ing. Jiří Smékal
jednatel
SAFETY PRO s.r.o.

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 871648

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01e0b28c-4c03-4e5d-b442-c14aface3e43

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2020 09:23:00



59a413fe-4821-4736-bf97-97d2cda08649