

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710

a

zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava nebo Ing.

Karolem Bozánem, specialistou marketingu

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300

Telefon: 585 100 333

Fax: 525 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

tímto spolu uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 4. 2019 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 27.9.2019 na zhotovení stavby „Novostavba pavilonu HOK - Olomouc“

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „Novostavba pavilonu HOK - Olomouc“ interní evidenční číslo VZ-2018-000685 uzavřely smluvní strany dne 6.3.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající v novostavbě pavilonu HOK tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 1 smlouvy ruší a nově zní takto:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Cena dle smlouvy ze dne 6.3.2019	128 990 069,96 Kč bez DPH
Vícepráce (ZL č. 1-8) dle dodatku č.2 ze dne 27.9.2019	+ 1 931 970,81 Kč bez DPH
Vícepráce (ZL č. 9-32)	+ 1 741 308,41 Kč bez DPH
méněpráce (MNP)	- 138 168,40 Kč bez DPH
Nová celková cena	132 525 180,78 Kč bez DPH

- Důvodem změny ceny díla jsou dodatečné požadavky objednatele (vícepráce) nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
Požadavky nad rámec smlouvy vznikly při realizaci díla, nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu, a jsou nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla.
- Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 (HOK D3) dodatku č. 3.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne

V Olomouci, dne

za objednatele:

za zhotovitele:

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
Ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Jaromír Pelinka, MBA
Ředitel Divize M - Morava