

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

**Název zakázky: „Zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště
v zastávce Žabčice“**

uzavřené dne 16.7.2019 (účinnost nastala dne 18.7.2019) mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2502/2019**

SUB.ISPROFIN: 5623510014

a

PRODIN, a.s.

se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 2532

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/3110/0xxx

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele zn. 3110/19/086 ze dne 15.6.2020 dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v posunutí termínu odevzdání 1. dílčí etapy a 2. dílčí etapy. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Důvodem pro úpravu harmonogramu je vyhlášení nouzového stav Vládou ČR kvůli pandemii COVID-19 a s tím související omezení činnosti Drážního úřadu. Proto nebylo možné zajistit jeho stanovisko k udělení výjimky z normových požadavků pro technické řešení napojení schodišť a přístupových chodníků na stávající tubus podchodu.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla smlouvy:

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 30.6.2020

V Pardubicích dne 24.6.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva
PRODIN a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4 – ve znění dodatku č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu dokumentace k připomínkám včetně dodatečných prací dle dodatku č. 2
- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

Fakturováno bude **0 %** ceny díla za zpracování DUSP.

2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání DSP:

Předmět díla v rozsahu - DUSP včetně projednání a zapracování připomínek

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 3 Smlouvy**

Fakturováno bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP.

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě.

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě.

DUSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 871853

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f9371ff2-9d3e-4874-be67-7ca99ea4254d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2020 09:51:00



94d103dd-8bb3-4c1c-8436-34198d9e06e4