

Časový harmonogram plnění díla

Zaměření stávajícího stavu, průzkumy.....	8 týdnů od zahájení projekčních prací
Zpracování DBP, DUR, DSP.....	18 týdnů od zahájení projekčních prací
Podání žádostí dotčeným orgánům a správcům sítí.....	18. týden od zahájení projekčních prací
Podání žádosti o společné UR a SP.....	25. týden od zahájení projekčních prací
Předání čistopisu DBP.....	29. týden od zahájení projekčních prací
Zpracování DPS.....	průběžně do 38. týdne od zahájení projekčních prací
Předání čistopisu DUR a DSP vč. souhlasu a SP:.....	40. týden od zahájení projekčních prací
Předání čistopisu DPS, vč. dokumentace interiéru a vnitřního vybavení.....	41. týden od zahájení projekčních prací