

## **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 149/2020**

### **„Areálový vodovod - zázemí obory Hvězda“**

**uzavřené dne 24.4.2020 (dále jen “smlouva”)  
mezi smluvními stranami:**

#### **1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **2. BULDIX s.r.o.**

se sídlem: K Lučinám 2469/21, Praha 3, PSČ 130 00  
IČ: 24204811 DIČ: CZ24204811  
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
zastoupené: xxx  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
oddíl C188432  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

#### **I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla z důvodu zpoždění výroby vodovodní šachty vzhledem k pandemii COVID-19 a dále vypořádání méněprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace méněprací je přílohou č. 1 (Změnový list č.1) tohoto dodatku.

## II.

1. V článku IV. smlouvy odst. 2 smlouvy (Doba a místo plnění, účinnost smlouvy) se mění:

Termín dokončení a předání hotového díla: nejpozději do 30.6.2020.

2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných méněprací dle změnového listu v příloze dodatku č. 1, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 172 849,59 Kč vč. DPH** (slovy: jedno sto sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet devět korun českých padesát devět haléřů).

<b>Cena ze smlouvy 149/2020 vč. DPH</b>	<b>289 473,00 Kč</b>
<b>Cena méněprací vč. DPH</b>	<b>116 624,41 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH slovy	jedno sto sedmdesát dva tisíc osm set čtyřicet devět korun českých padesát devět haléřů
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>172 849,59 Kč</b>

Dochází tedy k snížení původní ceny celkem o **116 624,41 Kč vč. DPH**, a to z důvodu zmenšení rozsahu původně navržených prací tak, jak vyplynulo při provádění díla..

## III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis méněprací (Změnový list č. 1), včetně nacenění

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

.....  
*Za objednatele:*

**Ing. Ondřej Palička**  
*Lesy hl. m. Prahy*  
ředitel organizace

.....  
*Za zhotovitele:*

**xxx**  
*BULDIX s.r.o.*  
jednatel